

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1472917


o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb.

---

## Čl. 1 Smluvní strany

**Objednatel :** MĚSTO POHOŘELICE

**Adresa :** Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

**Zastoupený :** 


**Bankovní spojení :**

**IČO :** 00283509

**DIČ :** CZ00283509  
(dále jen "objednatel")

**Zhotovitel :** AQUA PROCON s.r.o.  
projektová a inženýrská společnost

**Adresa :** Palackého tř. 12, 612 00 Brno  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

**Zastoupený :** 

**Ke smluvnímu jednání pověřen :**

**K technickým věcem pověřen :**

**Bankovní spojení :**

**IČO :** 46964371

**DIČ :** CZ46964371  
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1472917 na akci :

**„POHOŘELICE - VELKÝ DVŮR - KANALIZACE“**

## Čl. 4 Čas plnění

V čl. 4 se mění odst. 4.1 takto :

4.1 Termíny předání díla jsou sjednány takto :

4.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí	do 30.09.2017
4.1.2 Inženýrská činnost - projednání změn DUR	do 31.12.2017
4.1.3 Zajištění vynětí ze ZPF	do 31.12.2017
4.1.4 IČ na úrovni územního řízení - majetkoprávní projednání	do 31.12.2017
4.1.5 Dokumentace pro stavební povolení	do 31.01.2018

## Čl. 11 Závěrečná ustanovení

Čl. 11 se doplňuje takto :

- 11.5 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1472917 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.
- 11.6 Body původní smlouvy o dílo č. 1472917 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 11.7 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1472917 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.8 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1472917 obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou vyhotoveních, a to jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

V Brně dne 29.12.2017

V Pohořelicích dne 29.1.2018

Za zhotovitele :

Za objednatele :

