

DODATEK č. 12

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2377-2012-130756 ze dne 17.12.2012
na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Příbice“ uzavřené dne
17.12.2012 ve znění dodatků, speciálně dodatku č. 11**

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17,603 00 Brno
POBOČKA BŘECLAV
Sídlo pobočky: Břeclav, nám. T.G. Masaryka 2057/9a, PSČ 690 02
Zastoupen: Ing. Josefem Haarem, vedoucím pobočky Břeclav
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 013 12 774/není plátce
Tel/Fax: +420 602578014
E-mail: j.haar@spucr.cz
ID DS: z49per3
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

EKOS T, spol. s r.o.

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma , jednatel
Tel./Fax: +420 737734627/+420568846268
E-mail: ekos@ekos-t.cz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 63470985
DIČ: CZ63470985
ID DS: 2r63dp8

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl
C vložka 19 972**

II.

Z důvodu menšího počtu měrných jednotek o 2 MJ se smluvní strany dohodly na změně FC 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - **dodatečné práce dle dodatku č. 11 k SOD :**

1.4. Nové hranice obvodů KoPÚ - 16 MJ (*původně 18 MJ*) 1 MJ 2 800,-Kč
cena bez DPH - 44 800,-Kč (*původně 50 400,-Kč*)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne: 20.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Haar
vedoucí pobočky Břeclav

Ing. Aleš Tůma
jednatel

Ing. Libor Sedláček
jednatel