

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 18.7.2017

č. smlouvy objednatele: 02PT-005159

č. smlouvy zhotovitele: S-17-039.Sd01

(dále jen „Smlouvy“)

na realizaci zakázky

D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně

podrobný geotechnický průzkum stavby MÚK Aviatická

uzavřený mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

Příspěvková organizace

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:

(dále jen „Objednatel“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem:

Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“, jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Předmět dodatku: změna termínu plnění.

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“)

1. Na návrh Zhotovitele se mění termín plnění, a to na základě vyjádření Českého Aeroholdingu a.s. (dále jen ČAH) k termínu provedení průzkumných vrtů uvnitř oplocení letiště Václava Havla. Tyto průzkumné vrtů budou provedeny při uzavírce RWY 06/24 v jarních měsících 2018 (viz. zápis z jednání s ČAH konaného dne 13.11.2017 který tvoří přílohu tohoto dodatku č.1)
2. Smluvní strany se dohodly na změně **PŘÍLOHY** Smlouvy, která se mění následovně:

Ruší se níže uvedený článek Smluvních podmínek **Doba pro dokončení:**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	8 měsíců

a nově zní takto:

<i>Název článku Smluvních podmínek</i>	<i>Číslo článku Smluvních podmínek</i>	<i>Příslušné údaje</i>
<i>Doba pro dokončení</i>	<i>1.1.9</i>	<i>Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli do 5 týdnů od dokončení průzkumných vrtů v areálu oplocení letiště Václava Havla – předpoklad do: 31.5.2018</i>

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření oběma Smluvními stranami.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Příloha: zápis z jednání s ČAH

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PUDIS a.s.

V Praze dne: - 1 -02- 2018

V Praze dne: 17.1.2018

 CZECH AEROHOLDING	Geotechnický průzkum D7 - Aviatická/Lipská		
	Akce:		
	Místo konání:	Letiště Praha Ruzyně	
	Datum konání:	13.11.2017	Stavba č.
	Zapsal:		
	Činnost:	PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ	
Dnešního dne Český Aeroholding, a.s. (dále jen ČAH) předává zhotoviteli staveniště na akci :			
Geotechnický průzkum D7 - Aviatická/Lipská			
Předávající : ČAH, a.s. - PIT / RPS / RIO / KPC -			
Přebírající / zhotovitel : PUDIS, a.s. Nad Vodovodem 2/3258, zástupce zhotovitele:			
Geodet stavby ČAH, a.s.:			
	Provozní opatření	není třeba	ze dne
	Bezpečnostní opatření	není třeba	ze dne
	Dopravní opatření	není třeba	ze dne
	Předpoklad zahájení prací:	po vydání povolení prací výškových mechanismů	
Při převěrní staveniště bylo dohodnuto následující:			
Práce budou probíhat:			
1	na pozemcích parc. č. 2743/7, 2743/5, 2606/5, 2729/12, 2886/14, 2601/3, 2917/43, 2917/40, 2915/14, 2580/17, 2899/2, 2580/3, 2580/22, 2899/4, 2580/14 v k.ú. Ruzyně a parc.č. 698/42 a 698/53 v k.ú. Přední kopanina		
Vstupy pracovníků a příjezd na staveniště:			
2	Příjezd na staveniště je stanoven po veřejných komunikacích a dále po nezpevněných plochách na místo provádění prací.Práce budou prováděny mimo bezpečnostní zóny. Povolení vstupu a vjezdu není třeba.		
Zdroje energií, napojovací body,způsob měření:			
4	Zdroje energií, napojovací body,způsob měření: 1) odběr el. energie: není požadováno 2) odběr vody: není požadováno		
5	Veškeré zásahy do elektrozařízení je nutné hlásit tři dny předem pracovníkům ELZ: Dispečink elektro, tel.		
Požární bezpečnost, bezpečnost práce, pravidla na LKPR:			
6	ČAH požaduje důkladné očištění okolí stavby a zajištění čistoty po každém ukončení prací v jednotlivých místech. min prašnosti a hlučnosti. Případné znečištění musí být odstraňováno neprodleně. Dále ČAH požaduje omezit prašnost na minimální možnou míru, zajistit pořádek na staveništi, zabezpečit předměty a materiál proti zneužití, případně jeho odvětrání větrem.		

7	CAH upozorňuje na zákaz kouření v prostorách letiště Praha Ruzyně. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.
8	Zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele, je třeba dodržovat obecné závazné předpisy a místní předpisy LP. Zhotovitel je povinen zajistit prokazatelné seznámení osob provádějících činnosti na stavbě s těmito předpisy a o tomto seznámení předložit pronajímateli na vyžádání doklady. Současně se zhotoviteli předávají vstupní instrukce PO, BOZP, Prevence závažných havárií a Rizika pohybu na neveřejných plochách.
9	Po dobu výstavby je nutné při svařování, nebo jiných rizikových činnostech, požádat o vystavení požární bezpečnostních opatření. Kontakt: požární technik letiště Praha - e-mail:
	Ostatní:
10	V případě poškození majetku a zařízení LP požadujeme uvedení do původního stavu. Dokumentace stavu zařízení, komunikací, ploch apod bude pořízena před zahájením prací.
	Údaje o podzemních vedení:
11	Dokumentace stávajícího stavu sítí CAH a LP bude předána samostatným protokolem. Seznámení s umístěním sítí v majetku CAH a LP v terénu bude provedeno před zahájením prací. Sítě jiných provozovatelů nejsou předmětem předání a zhotovitel je povinen zajistit si potřebné informace o jejich existenci, průběhu a podmínkách pro provedení prací přímo s jednotlivými správci a vlastníky.
12	Důležitá telefonní čísla :
	Řízení provozu ploch
	Centrální provozní dispečink
	Technický provoz terminálů
	Koordinace provozu Terminálů
	Bezpečnostní dispečink
	HZS
	Elektro velín
	Energo velín
	Vyjádření správců majetku a sítí LP a ČAH + provozních složek LP:
	Při provádění prací je nezbytné dodržet ochranná pásma inženýrských sítí. Na inženýrských sítích nesmí být parkována technika a sítě nesmí být poškozovány.
	Pro provádění prací jsou závazné podmínky uvedené v souhlasu s provedením prací č. 2392/17/CAH/PIT/KPC ze dne 2.10.2017. Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá potřebná povolení pro realizaci prací v souladu s požadavky platných zákonných norem a závazných předpisů.
	CAH upozorňuje na nutnost ohlášení prací a projednání podmínek s RLP ČR.
	V prostoru provádění prací bude mít zhotovitel k dispozici havarijní soupravu pro zajištění likvidace úniku ropných látek.
	Pro provedení vrtů v areálu ČOV JIH kontaktujte
	Zhotovitel předloží před zahájením prací harmonogram prací, který bude postupně aktualizovat. Dále předloží tel. spojení na kontaktní osobu, která bude přítomna na místě prací. Kontaktní osoba CAH -
	Vrty uvnitř oplocení letiště budou po dohodě realizovány při uzavírací RWY 06/24 v jarních měsících 2018.
	Vždy před zahájením prací a po jejich ukončení je třeba nahlásit činnost na Bezpečnostní dispečink letiště tel.
	Vyjádření zhotovitele :

Přílohy :	
Vstupní instrukce PO, BOZP, Prevence závažných havárií a Rizik pohybu na neveřejných plochách.	
Protože bylo shledáno, že staveniště je <u>bez</u> faktických závad a že <u>nejsou</u> žádné překážky bránící zahájení prací dne 16. 11. 2017, prohlašují zástupci zhotovitele, že: ☒ A - staveniště přebírají bez výhrad B - staveniště přebírají s těmito výhradami	
V Praze dne: 16.11.2017	Zapsal / a:
Přítomni dle prezenční listiny, viz příloha	
Za přebírajícího :	Za ČAH / PIJ / RPS / RIO / KPC: