

Číslo objednatele:  
Číslo zhotovitele: 16097

## **Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu technického dozoru investora**

uzavřené v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

### **Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Lovosice  
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice  
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou města  
Zástupce pro věcná jednání: [REDAKCE] vedoucí odboru majetku a investic  
E-mail/telefon: [REDAKCE]  
IČ: 002 63 991  
DIČ: CZ002 63 991  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.: 19-724471/0100

*Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e ze zákona o DPH.*

a

**Zhotovitel/dodavatel:** CHEMINVEST, s. r. o.  
Sídlo: Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov  
Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem společnosti, na základě plné moci  
Zástupce pro věcná jednání: [REDAKCE]  
E-mail/telefon: [REDAKCE]  
IČ: 631 48 064  
DIČ: CZ631 48 064  
Bank. spojení: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 9382, datum zápisu 7. srpna 1995.

### **1. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.01.2017 Smlouvu o výkonu technického dozoru investora na výkon TDI v rámci zakázky „Revitalizace autobusového nádraží Lovosice“.
2. Tímto dodatkem se uvedená Smlouva mění a doplňuje takto:

**Článek I.  
Předmět smlouvy**

Do čl. I. Předmět smlouvy se doplní nový odstavec takto:

- 1.5 V návaznosti na čl. 3.4 prodlouží zhotovitel plnění služby v souvislosti s koordinací dodatečně prováděných prací zhotovitelem a řešení připomínek NIPI po zprovoznění stavby.

**Článek III.  
Doba plnění**

V čl. III. Doba plnění se nahrazuje původní znění v bodě 3.1 novým zněním a doplňuje se nový odstavec:

**3.1 Smlouva se uzavírá na dobu:**

Předpokládané zahájení: 05/2017

Předpokládané ukončení: 04/2018

- 3.5 Zhotovitel se zavazuje v období 01-04/2018 výkon TDI vykonávat v rozsahu 8 hodin za dvojtýdenní cyklus, celkem 64 hodin.

**IV.  
Cena a platební podmínky**

V čl. IV. Cena a platební podmínky se nahrazuje původní znění v bodě 4.1 takto:

- 4.1.1 Za vykonanou činnost, která je předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu stanovenou pevnou částkou ve výši:

<b>Hodinová sazba</b>	<b>450,-Kč (slovy: Čtyřistapadesát korun českých)</b>
<b>Cena za provádění TDI bez DPH</b>	<b>28 800,- Kč (slovy: Dvacetosmtisícsmset korun českých)</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>6 048,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>34 848,-Kč (slovy: Třicetčtyřtisíceosmsetčtyřicetism korun českých)</b>

- 4.1.2 Celková cena za vykonanou činnosti:

<b>Původní cena dle základní smlouvy</b>	<b>187 200,-Kč (slovy: Jednoosmdesátsedmtisícdvěstě korun českých)</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1</b>	<b>28 800,- Kč (slovy: Dvacetosmtisícsmset korun českých)</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>216 000,-Kč (slovy: Dvěšestšestnácttisíc korun českých)</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>45 360,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>261 360,-Kč (slovy: Dvěšestšedesátjedentisícťřistašedesát korun českých)</b>

**DPH bude účtována podle platných právních předpisů.**

Tato celková cena je maximální, konečná a závazná za provedení služby.

**2.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o výkonu technického dozoru investora se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
4. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že Dodatek č. 1 Smlouvy bude uveřejněn v registru smluv.
5. Obě smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.
6. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 7.2.2018, č. usn. 38/2018.

V Lovosicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Milan Dian, Ph.D.  
starosta města

.....  
ředitel společnosti