

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 2017/0737/SMM

uzavřené dne 2. 11. 2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení §2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

#### Smluvní strany

Název:	Město Uherské Hradiště
Sídlo :	Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupeno:	Ing. Stanislav Blaha, starosta
Ve věcech technických:	Ing. Helena Coufalová
IČ:	00291471
DIČ:	CZ00291471

na straně jedné  
(dále jen objednatel)

a

Název:	H-DESIGN s.r.o.
Sídlo:	Kordon 79, 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice
Zastoupená:	Přemysl Hájek, jednatel
Ve věcech technických:	Přemysl Hájek
IČ:	46980113
DIČ:	CZ46980113
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno odd. C, vložka 8089

na straně druhé  
(dále jen zhotovitel)

## I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem doplnit smlouvu o dílo specifikovanou v hlavičce tohoto dodatku o změny, které nebyly při zadávání veřejné zakázky známy, nebo se s nimi v původním zadání neuvažovalo, a na kterých se obě strany v průběhu provádění díla, spočívajícího v realizaci „Orientačního a navigačního systému“ v budově MěÚ Masarykovo nám. 19, v Uherském Hradišti, dohodly.
2. Tímto dodatkem se mění termín plnění díla, rozsah díla a celková cena díla.

## II. Termín plnění

1. Obě strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla na 15.3.2018.

## III. Rozsah díla

1. Rozsah díla specifikovaný v příloze č. 1 SOD se v souladu s čl. III odst. 2 SOD aktualizuje dle skutečně provedeného množství jednotlivých položek. Opravená příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě.

## III. Cena

1. Celková cena díla, podrobně rozepsaná v příloze č. 1, se na základě změny rozsahu díla mění následovně:

### **Celková cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo nově činí:**

Cena bez DPH	284.667,- Kč (původní cena 293.000,- Kč)
DPH 21%	59.780,- Kč
Cena s DPH	344.447,- Kč

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Uherském Hradišti dne 9.2.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta

.....  
Přemysl Hájek  
jednatel