

Cyklistická stezka a chodník Hradiště - Průmyslová zóna a centrum města Písek - Objekt č.2 Lávka pro Cyklisty a pěší					
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	
1	Lávka pro cyklisty a pěší	172 dny	19.1. 18	15.9. 18	
2	Podpis SoD	0 dny	19.1. 18	19.1. 18	
3	Předání staveniště	0 dny	1.2. 18	1.2. 18	
4	Příprava stavebvenišť - úpr	14 dny	22.1. 18	8.2. 18	
5	Předpolí lávky	72 dny	12.2. 18	27.7. 18	
6	Lávka - výroba	95 dny	24.1. 18	4.6. 18	
7	Lávka - realizace	75 dny	4.6. 18	14.9. 18	
8	Oplacení autoklubu	20 dny	1.8. 18	28.8. 18	
9	Předání díla	0 dny	15.9. 18	15.9. 18	

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhmný

Souhm projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Projekt: 20170821_Lávka Písek
Datum: 7.2. 18