

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2017/00282

ZE DNE 31. 5. 2017

Smluvní strany

Objednatel: Město Poděbrady
Se sídlem: Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady
Zastoupený: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: PhDr. Ladislav Langr, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Netiková, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Ing. arch. Jan Buchar
Se sídlem: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. arch. Janem Bucharem
IČ: 16133854
DIČ: CZ5703122260
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Jan Buchar
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. arch. Jan Buchar

dále je „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného den, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/00282 ze dne 31.5.2017 (dále jen „dodatek č. 1“):

I.

Smluvní strany se po vzájemné domluvě dohodly, že se tímto dodatkem č. 1 mění a upřesňuje terminologie, a to „právní stav“ je nahrazen termínem „úplné znění“, a to v důsledku novely stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., v platném znění, takto:

a) Ustanovení článku I. Předmět smlouvy:

Poslední odrážka odstavce 1.3. se mění na:

- zpracování Územního plánu Poděbrady zahrnujícího úplné znění

b) Ustanovení článku II. Doba zhotovení díla:

Odstavec 2.4. se mění na:

- 2.4. Zhotovitel předá čistopis Územního plánu Poděbrady zahrnujícího úplné znění do 6 týdnů od posledního veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Poděbrady.

c) Ustanovení článku III. Termíny splnění a předání díla:

Poslední odrážka odstavce 3.3. se mění na:

- zpracování Územního plánu Poděbrady zahrnujícího úplné znění – termín do 6 týdnů od posledního veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Poděbrady.

d) Ustanovení článku IV. Cena za dílo:

Druhá část v prvním sloupci tabulky Popis části díla v odstavci 4.3. se mění na:

Popis části díla	Cena části díla bez DPH	Cena části díla včetně DPH
projednání návrhu změny územního plánu na společném jednání a veřejném projednání (i opakovaném) včetně případných úprav návrhu územního plánu	47 000,-Kč	56 870,-Kč
zpracování Územního plánu Poděbrady zahrnujícího úplné znění	21 000,- Kč	25 410,-Kč
CELKEM	68 000,- Kč	82 280,- Kč

e) Ustanovení článku V. Platební podmínky:

V odstavci 5.6. se bod b) mění na:

b) zpracování Územního plánu Poděbrady zahrnujícího úplné znění

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/00282 zůstávají v platnosti beze změny.

II.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel
2. Účastníci tohoto dodatku č. 1 sjednali, že veškeré údaje v něm obsažené, včetně veškerých příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text dodatku č. 1, jeho příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
3. Smluvní strany prohlašují, že se všemi ustanoveními dodatku č. 1 souhlasí a že byl sepsán dobrovolně, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/00282 schválila Rada města Poděbrady dne 17. 1. 2018 usnesením č. 11/2018.

V Poděbradech dne 7. 2. 2018

V Vestci dne 29. 1. 2018

PhDr. Ladislav Langr
za objednatele

Ing. arch. Jan Buchar
za zhotovitele