

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0169
uzavřené dne 14.04.2016





I. Smluvní strany

- 1. Objednatel** : **město Orlová**
Zastoupený : Ing. Tomášem Kučou, starostou
se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
Č : 00297577
DIČ : CZ00297577
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Osoba oprávněná jednat ve věci této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
tel. č. 
Osoba pověřená jednat ve věcech technických:
Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí
tel. č. 

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel** : **Ing. Jan Ištváněk**
Místo podnikání/sídlo : 


Zapsán na základě živnostenského oprávnění pod. č. 03424308 vedeného
živnostenským úřadem v Brně

IČ : 03424308
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Tel. : 
E-mail : 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. arch. Tomáš Kocourek, 
tel. č. 

dále jen „zhotovitel“

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

Tento Dodatek č. 1 řeší změnu termínu plnění díla pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Zastřešení hlediště letního kina v Orlové-Lutyni.““ Z důvodu změny technického řešení a nutnosti zpracování další podpůrné dokumentace – statického posudku, který nebyl předmětem smlouvy o dílo, je nutno prodloužit termín plnění.

II.

Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. VIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 8.3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. - „Termín a místo plnění“, odst. 3.1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0169 takto:

III.

Termín a místo plnění

3.1.

Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo v termínu do: 05.02.2017.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/01069 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
4. Město Orlová tento Dodatek č. 1 včetně Smlouvy o dílo ze dne 14.04.2016 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.

V Orlové dne:

V Brně dne:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Ing. Jan Ištváněk