

Dodatek č. 1. Smlouvy o dílo

č. objednatele: **625-80/70/2016**

č. zhotovitele: **7061/MP**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni

Zhotovitel:

Společnost "MP+PRG+SP — TT Klatovská"

Společník 1 - METROPROJEKT Praha, a.s.

se sídlem Praha 2, náměstí I.P. Pavlova 1786/2, PSČ 120 00

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsána do OR vedeného Městským soudem v Praze,

zastoupena:

a

Společník 2

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54 IČ: 452 72 387

zapsána do OR vedeného Městským soudem v Praze,

Společník 3 SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080 IČ: 25793349

zapsána do OR vedeného Městským soudem v Praze

Smluvní strany se dohodly uzavřít s ohledem na článek III., odst. 2 Smlouvy o dílo na službu s označením *Modernizace tramvajové trati Klatovská ul. v Plzni, úsek Dobrovského - Máchova; projektová dokumentace DUR, DSP*“ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1:

Preamble

V souladu se smlouvou byla objednateli předložena ve variantách studie na uspořádání uličního prostoru v úseku Suková - Máchova s tím, že objednatel po projednání v Radě městského obvodu rozhodne, která varianta bude vybrána.

Vzhledem k protichůdným stanoviskům k jednotlivým variantám bylo nutno zpracovat další řešení s akcentací stávajícího dopravního režimu. Projednání této nové varianty není dosud vzhledem k chybějícím stanoviskům DOSS dokončeno a nemohou tak být zahájeny práce na DÚR.

Z výše uvedených důvodů se upravuje znění článku III. odst. 1, odrážka 1. následovně:

1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle **30. 11. 2019 (PSP)**. Dílčím plněním je odevzdání geodetického zaměření a konceptu DÚR v termínu do 31. 3. 2018. Čistopis DÚR bude předán v termínu 31.7.2018

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Plzni dne

za objednatele

za zhotovitele

za společnost