

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 14.6.2017 zak.č. 01-116/001 (dále jen „smlouva“) uzavřený podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „NOZ“ a v návaznosti na odst.7.3. článku 7. smlouvy.

---

### I. Smluvní strany

1. Objednatel :



**Česká republika – Vězeňská služba České republiky,**  
se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
za Českou republiku právně jedná na základě pověření  
generálního ředitele č.j.: VS-88533-4/ČJ-2016-800020 ze dne  
1.9.2016 Vrchní rada, plk. Ing. Mgr. Vladimír Lang – ředitel Věznice  
Mírov,  
P.O.BOX 1, 789 53 Mírov  
Tel.: +420 583429002, fax: +420 583429134  
IČ: 00212423, DIČ není plátcem  
Č.ú.: 2901-881/0710, bankovní spojení: ČNB Praha  
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel :

**Digitronic CZ s.r.o..**  
se sídlem Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice  
zapsaná u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 4096, jejímž jménem  
jedná Tomáš Hejčl, jednatel společnosti  
IČO: 48168017, DIČ: CZ48168017  
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 111679298/0300  
tel.: 608970290, email: holmanova@digitronic.cz  
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, jejímž předmětem je projektová dokumentace „**Mírov – kuchyně a jídelna zaměstnanců**“ takto:

### II.

V článku IV. **Doba a místo plnění** se ve druhém odstavci mění text takto:

„Předání projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby nejpozději do 30.3.2018, termín plnění dílčího předmětu ...(text zůstává stejný)“

### III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 výtisk.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.  
Jeho podpisem zůstávají ostatní ustanovení uzavřené smlouvy nedotčena.

V Hradci Králové 25.1.2018



Tomáš Hejda, jednatel  
Digitronic CZ s.r.o.

V Mírově dne 26.1.2018

Vrchní rada  
plk. Ing. Mgr. Vladimír LANG  
ředitel Věznice Mírov

Rada  
plk. Mgr. Roman Mišák  
vz J.ZŘV