



Harmonogram prací v členění časovém a finančním

Stavba: Realizace úspor energie – PČR – KŘP Ústeckého kraje, Chomutov, Riegerova 4510
Termín plnění: 245 kalendářních dnů



celkem bez DPH

Finanční harmonogram bez DPH	2 000 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 898 530
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

22 898 530

V Obrnicích dne 15.11.2017

Roman Kotlan
jednatel