

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 092017

ze dne 12.04.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel : Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Sídlo : Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
IČ : 49458892
DIČ : CZ49458892
Statutární zástupce : Vít Aldorf – jednatel, předseda Provozu Ivančicko
Ing. Kamil Ferda, místopředseda Provozu Ivančicko
Technicky oprávněn jednat: Ing. Ivana Sládková – technik provozu Ivančicko
Bankovní spojení : Čs.spořitelna, a.s. č.ú. 2304050399/0800
(dále jen „Objednatel“)

I.2 Zhotovitel : PROJEKTY VODAM s.r.o.
Sídlo : Galašova 158 , 753 01 Hranice
Registrace : Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, oddíl C,
vložka č. 25825
IČ : 26821443
DIČ : CZ26821443
Statutární zástupce : Ing. Petr Matuška – jednatel společnosti
Smluvně oprávněn jednat : Ing. Petr Matuška
Technicky oprávněn jednat: Ing. Stanislav Juráň, Ing. Blažena Důjková
Bankovní spojení : KB Přerov č.ú. 276452410227/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 092017 ze dne 12.04.2017, (dále jen „Dohoda“):

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

II.1 Účastníci této Dohody výslovně prohlašují a činí nesporným, že uzavřeli shora uvedenou smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení pro stavbu „**Oslavany – obytná zóna Novoveská, vodní hospodářství**“. Oba účastníci této Dohody mají dvě vyhotovení této Smlouvy k dispozici.

II.2 Účastníci ve shodě prohlašují, že k datu uzavření této Dohody bylo dílo zčásti provedeno, avšak v průběhu jeho realizace nebyl ze strany vlastníků pozemků, na kterých měla být stavba realizována, vydán souhlas s umístěním stavby a tím bylo znemožněno pokračovat v provádění díla podle uzavřené Smlouvy o dílo. Realizace díla byla proto dne 24.05.2017 zastavena, přičemž bylo dne 24.1.2018 rozhodnuto, že Zhotovitel nebude dále pokračovat v realizaci již započatého díla.

II.3 Účastníci se proto dohodli, že Zhotovitel podle Smlouvy o dílo č. 092017 ze dne 12.04.2017 vyúčtuje Objednateli skutečně provedené projektové práce.

II.4 Účastníci společně konstatují, že v současné době nelze dílo provést v rozsahu sjednaném předmětnou Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.

III. PŘEDMĚT DOHODY

III.1 Účastníci tímto ke dni účinnosti této Dohody ruší Smlouvu o dílo č. 092017 ze dne 12.04.2017.

III.2 Smlouva o dílo č. 092017 ze dne 12.04.2017 tak ke dni účinnosti této Dohody zaniká.

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

IV.1 Adresy sídel účastníků této Dohody jsou adresami doručovacími. V případě jejich změny jsou účastníci této Dohody povinni se o změně prokazatelným způsobem informovat a sdělit si novou doručovací adresu. Neučiní-li tak, platí účinky doručení na adresy uvedené v této Dohodě.

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V.1 Obě strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.

V.2 Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.

V.3 Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této Dohody.

V.4 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma účastníky.

V.5 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

Zhotovitel

Objednatel

V Hranicích dne 7.2.2018

V Ivančicích dne 9.2.2018

Ing. Petr Matuška
jednatel společnosti

Vít Aldorf Ing. Kamil Ferda
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

.....

.....