

Dodatek č. 2

k smlouvě o dílo č.: 6217054115 (č. smlouvy zhotovitele 17-2017) ze dne 18.9.2017
ve znění dodatku č. 1 uzavřeném dne 22.12.2017

Objednatel: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
k podpisu smlouvy
pověřen: Ing. Aleš Doležel, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen *Objednatel*)

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o.
se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Peter Flimmel, jednatel
Mgr. Tomáš Vomela, jednatel
tel: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
IČ: 28303474
DIČ: CZ28303474
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíle C, vložka 59836,
(dále jen *Zhotovitel*)

v důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „**Předmět a účel smlouvy**“, akce „**Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina**“ se mění o jmenovité vícepráce a méněpráce:

Změnové listy č. 10, 11, 12 ,13, 14 – Hálkova 15: byt č. 3 a byt č.6, Hálkova 16/2: byt č. 18, byt č.23 a byt č.22, Provazníkova 11: byt č. 2 a byt č.7

Podhledy sádrokartonové (SDK).

Výše uvedené změny plnění jsou popsány v změnových listech 11-16 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze.

III. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku navyšuje o **58 395,38 Kč bez DPH**.

Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst 4.1.1 se mění a zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	4 421 321,17 Kč
DPH	663 198,18 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 084 519,35 Kč

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 6217054115 (č. smlouvy zhotovitele 17-2017) byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R7/153, které se konalo dne 23.1.2018.

V Brně dne
Objednatel:

V Brně dne
Zhotovitel:

.....
Ing. Aleš Doležel,
vedoucí BO MMB

.....
Ing. Peter Flimmel
jednatel