

Dodatek č.1 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a obstarání vydání stavebního povolení ze dne 30.10.2017

**Město Přeštice**, IČ 00257125, se sídlem Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice zastoupené starostou Mgr. Karlem Naxerou, jako „objednatel“ na straně jedné

a

**AREA group s.r.o.**, IČ 25203231, se sídlem Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, zastoupena Ing.arch. Pavlem Boříkem, jednatelem společnosti, jako “zhotovitel” na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1.

část B smlouvy, čl. V Dokončení a předání díla, odst.3, písm a) se mění takto :

**DSP pro stavební objekt budov - komerční část dle čl.I odst.5 písm. A),  
residenční část dle čl.I odst.5 písm. b), a venkovní úpravy dle čl.I odst.6, DSP ve  
Ihůtě do 28.2.2018.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato dohoda byla uzavřena z důvodů ležících na straně objednatele. Konkrétně se jedná o požadavky na dodatečné práce kvůli následným žádostem o dotace na zateplení budov a dále kvůli upřesnění parametrů výtahové šachty.

Tato dohoda byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podmínky pro její uzavření, stanovené tímto zákonem, byly splněny, když její uzavření schválila Rada města Přeštice dne 30.1.2018 usnesením č.52/2018.

V Přešticích dne 30.1.2018

---

Mgr. Karel Naxera

za město Přeštice

---

Ing.arch. Pavel Bořík

za AREA group s.r.o.