



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přebouč
číslo účtu : ██████████
tel. : ██████████ *dále jen objednatel*
2. Zhotovitel : jméno: **AVE Kolín s.r.o.**
sídlo: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V
zastoupený : Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova
IČO : 25148117
DIČ : CZ25148117
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu : ██████████
tel. : ██████████ *dále jen zhotovitel*

II.

Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy na zhotovení stavby „**Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – I. a II. etapa**“ se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje dle dodatečných požadavků a změn v projektové dokumentaci, které vyplynuly v průběhu realizace.
2. Vícepráce jsou oceněny zhotovitelem v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, jejich soupis a ocenění je přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo.

V.

Cena díla

Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena díla bez DPH	2.322.998,00 Kč
DPH 21 %	487.829,58 Kč
Celková cena včetně DPH	2.810.827,58 Kč



Cena za dodatek č.1:

Cena za dodatek č.1 bez DPH	21.048,00 Kč
DPH 21%	4.420,08 Kč
Cena za dodatek č.1 celkem včetně DPH	25.468,08 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	2.344.046,00 Kč
DPH 21%	492.249,66 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.836.295,66 Kč

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo a jejího dodatku v registru smluv.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přebouč.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo a jejího dodatku nenaplnňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo (Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – I. a II. etapa) byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. 58/16 ze dne 26.9.2016.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přebouči dne

V Kolíně dne.....

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přebouče

.....
Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova
jednatelé společnosti AVE Kolín s.r.o.