

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVEB Č. SPZ 20160007**

**Článek 1.  
Smluvní strany**

1.1 Objednatel	1.2 Zhotovitel
<b>MĚSTO PŘELOUČ</b> Československé armády 1665, 535 33 Přelouč	<b>I.SPZ s.r.o.</b> , U Panasonicu 375, Staré Čivice, 53006 Pardubice
zastoupený: Miroslavem Manželem, vedoucím Odboru správy majetku	zastoupený: Ing. Jakubem Lahnerem, jednatelem
není plátce OPH	zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 27
IČ 00274101	IČ 00528749
OIČ 00274101	OIČ CZ00528749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: [REDACTED]	bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]	telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]	e-mail: [REDACTED]
odpovědný zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Bukovský - TOO telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	odpovědný zástupce ve věcech technických: Milan Zahradka, stavbyvedoucí telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Preambule

Smluvní strany uzavírají s odkazem na článek č. S původní smlouvy o dílo a na základě dohody tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo SPZ 20160007.

Uzavíráním Dodatkem č. 1 se mění původní znění uzavřené smlouvy o dílo dle níže uvedeného:

Článek č. S

Termíny plnění:

Plnění díla se prodlužuje do 09. 09. 2016 z důvodu procesu předávání geodetického zaměření firmou Sygis, s.r.o. a následného předání Díla společnosti RWE GasNet s.r.o.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SPZ 20160007 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tato smlouva je vypracována ve 2 výtiscích s určením po 1 výtisku každé ze smluvních stran pro její potřebu.

Za Objednatele:

V Přelouči dne: 30.8.2016




Miroslav Manžel  
vedoucí Odboru sp vy majetku

Ú:SKOSLOVJ:NSr<- ARMf~L)riáo5  
53533 PŘELOUČ  
IČO:00274101 DIČCZ00274101  
H)

Za Zhotovitele:

V Pardubicích dne: 30.8.2016



Ing. Jakub Lahner  
jednatel

**I. SPZ s.no.**  
U Panasonicu 375, Staré Čivice  
530 06 Pardubice  
DIČ: CZ00528749 @  
Registr: OR HK C/27