

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Město Bohumín**
Sídlo: Masarykova 158
735 81, Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Jana Fonioková, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.úctu: 1721638359/0800

1.2. Zhotovitel : **DaSt Inpo group s.r.o.**
Sídlo: Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město
Zastoupený:
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Štvrtňa Dalibor, jednatel
b) technických: Chylek Jiří, technik
IČ: 29441145
DIČ: CZ29441145
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu : **251104816/0300**

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmět veřejné zakázky :

**“Plynová kotelna a rozvody ÚT v bytových domech č.p. 320-322, 304-307, 282-283
ul. Trnková v Bohumíně.“**

Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změn a doplňků smlouvy o dílo ze dne 14.06.2016 a dodatku č.1 ze dne 15.9.2016 v platném znění pro další období trvání výše uvedené smlouvy.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz

Článek II. Předmět smlouvy a místo plnění , bod II.2. se rozšiřuje o :

Vícepráce :

1. Nový přívod elektřiny pro koupelny včetně jištění a proudového chrániče u č.p. 304 - 307, ulice Trnková.
2. Vícepráce na kotvení otopných těles u č.p. 282 a 283, ulice Trnková.
3. Vícepráce spočívající především v doplnění svodného kanalizačního potrubí a opravě obkladů v kuchyni čísel popisných 320, 321 a 322, ulice Trnková.
4. Vícepráce na úpravě povrchu stěn kotelny nátěrem a úprava okna kotelny č.p. 305, ulice Trnková.

Méněpráce:

1. Na demontážích zařizovacích předmětů u č.p. 320, 321 a 322, ulice Trnková.
2. Na obkladech kotelny u č.p. 305, ulice Trnková.

Článek III. Cena díla, bod III.1 se mění takto:

Původní cena díla bez DPH	5 280 341,57 Kč
Vícepráce dle rozpočtu bez DPH	153 678,00 Kč
Méněpráce dle rozpočtu bez DPH	- 29 843,00 Kč
Rozdíl	123 835,00 Kč
Nová cena díla bez DPH	5 404 176,57 Kč
DPH	810 626,23 Kč
Celková cena díla vč. DPH	6 214 802,80 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14.06.2016 a dodatku č.1 ze dne 15.9.2016 zůstávají v plném rozsahu beze změn. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž oba mají stejnou platnost. Jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

V Bohumíně dne: 10.10.2016

V Bohumíně dne: 10.10.2016

.....
za objednatele
Ing. Petr Vícha – starosta v.r.

.....
za zhotovitele
Štvrtňa Dalibor - jednatel v.r.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz