

DODATEK KE SMLouvĚ Č 1

číslo smlouvy objednatele: 657/2016/ÚRM
na dílo:

„Cyklistická stezka Slaný - Vítov“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL

Obchodní jméno : Město Slaný
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ : 002 34 877
DIČ : CZ00234877
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu/směrný kód : ██████████
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
Zástupci pro věci technické:
dále jen „objednatel“

1.2 ZHOTOVITEL

Obchodní jméno : Ing. Ivana Zobačová – PK FLORA
Adresa : ██████████
IČ : 43073841
DIČ : ██████████
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu/směrný kód : ██████████
Statutární orgán : ██████████
Telefon : ██████████
E-mail: ██████████
Zástupce pro věci technické: ██████████
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Ivana Zobačová, ██████████
dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 657/2016/ÚRM ze dne 12. 3. 2017
dle zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen „dodatek č.1“)

2. Předmět díla

Předmět díla dle čl. 2.1 smlouvy se rozšiřuje o projektové práce, jejichž potřebnost nebyla a nemohla být známa v době uzavření smlouvy o dílo.

Jedná se o dodatečný požadavek správce sítě CETIN k přeložce a ochraně kabelů.

- Zpracování projektové dokumentace přeložky 27 500,- Kč (bez DPH)
- Vytýčení kabelů 7 500,- Kč (bez DPH)
- Polohopisné zaměření vytýčeného kabelu 10 000,- Kč (bez DPH)
- Inženýrsko-investoraká činnost k projednání navrženého řešení 10 000,- Kč (bez DPH)

Předmět díla dle čl. 2.1 smlouvy se rozšiřuje o práce vyplývající z požadavku objednatele.

- Rozdělení projektu na samostatné stavební objekty 10 000,- Kč (bez DPH)

3. Cena díla

Celková cena díla dle čl. 4.2.1 smlouvy se upravuje takto:

CENA DLE SOD

Cena bez DPH	425 893,-- Kč
DPH v zákonné výši	89 893,53 Kč
Cena včetně DPH	515 330,53Kč

CENA DLE DODATKU Č.1

Cena bez DPH	65 000,- Kč
DPH v zákonné výši	13 650,- Kč
Cena včetně DPH	78 650,- Kč

CENA CELKEM DLE SOD A DODATKU Č.1

Cena bez DPH	490 893,-- -Kč
DPH v zákonné výši	103 087,53 Kč
Cena včetně DPH	593 980,53 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena

V Praze, dne

Ve Slaném

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Ivana Zobačová

Hlavní projektant
Zástupce ve věci smluvních a technických

Mgr. Martin Hrabánek
starosta města Slaný

Zpracovala Ing. Martina Prokešová

Zpracovala Ing. Martina Prokešová

