

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

SPŠ OTROKOVICE - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VÝUKOVÉ KUCHYNĚ A VÝTAHU a PŘÍSTAVBA A VYBAVENÍ ODBORNÝCH DÍLEN“

Úkon	Předpokládaný termín	Poznámka
FÁZE PŘÍPRAVY (data uvedená v této fázi harmonogramu jsou závazná pro zpracování Oznámení o zahájení zadávacího řízení)		
Odsouhlasení zadání	05.03.18	Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace. Připravuje RTS a.s.,
Uveřejnění na profilu zadavatele.	06.03.18	Zajišťuje osoba obluhující profil zadavatele. Následující den je počátek lhůty pro podání nabídek.
FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK		
Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod.	23.03.18	Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají do sídla RTS, a.s.
Otevírání obálek s nabídkami 10:01 hod.	23.03.18	Otevírání obálek probíhá v sídle RTS, a.s., ihned po konci lhůty pro podání nabídek.
ZADÁVACÍ LHŮTA - FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE		
Zadávací lhůta začátek	23.03.18	Začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Hodnocení nabídky:	Termín bude dohodnut na otevírání nabídek	Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele probíhá v sídle RTS, a.s. pokud nedojde k jiné dohodě. Následuje žádost vybranému dodavateli o předložení dokladů před Rozhodnutím o výběru dodavatele a jejich posouzení. Úkony zajišťuje RTS, a.s. a podklady projedná hodnotící komise. Výsledkem je Zpráva o posouzení a hodnocení.
Rozhodnutí o výběru dodavatele	12.04.18	Toto rozhodnutí přísluší pouze statutárnímu orgánu zadavatele.
Rozeslání oznámení o výběru dodavatele	12.04.18	Zajišťuje RTS, a.s.
Přijetí oznámení o výběru dodavatele	12.04.18	Kontroluje RTS, a.s.
FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ		
Konec lhůty pro podání námitek	27.04.18	Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu.

Lhůta pro **uzavření smlouvy** na veřejnou
zakázku - počátek

28.04.18

Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat
RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.