



Správa
Pražského hradu

Č.j.: SPH 43/2018
NS 1335043 ZČ 163.031.00.312.0
ID RS smlouvy: 3307392
ID RS dodatku:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2380/2017 ze dne 24.10.2017 na akci:

„Energocentrum – oprava hydroizolací“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
je plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Petr Sekyra

se sídlem: Vratislavská 386/7, Bohnice, 181 00 Praha 8
kontaktní adresa: U Lesa 932, 251 68 Sulice
IČO: 45776091
DIČ: CZ6610141428
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
č.j.: SPH 2380/2017 ze dne 24.10.2017 (dále jen „smlouva“):

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly objektivně předvídatelné při zpracování projektové dokumentace a v zadávacím řízení (např. vybourání mohutného odlitku betonu, který tvořil základ pod cihelnou obezdívkou, provedení přechodu drenážního potrubí přes šachtový výlez, nutnost výměny ochranné geotextilie v celé ploše).

Článek I. Předmět dodatku

1.1 Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce vyvolané v průběhu provádění stavebních prací specifikované ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.“

1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se mění v Článku III., Cena díla, odst. 1. Smlouvy ustanovení o ceně textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle čl. I. odst. 1.1 tohoto Dodatku č. 1, stanovená dohodou, doložená změnovým listem (tvořící přílohu č. 1 Dodatku č. 1) činí:

*Cena víceprací bez DPH: 76.560,52 Kč
(slovy: sedmdesátšesttisícpětsetšedesát korun českých padesát dva haléře)*

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1

*Cena díla dle smlouvy bez DPH: 689.465,19 Kč
(slovy: šestsetosmdesátdevět tisíc čtyřistašedesát pět korun českých devatenáct haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 766.025,71 Kč
(slovy: sedmsetšedesátšest tisíc dvacet pět korun českých sedmdesát jeden haléř)*

Specifikace ceny:

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o DPH“)

*základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %) 766.025,71 Kč
(DPH odvádí objednatel)*

Výše daně 21 % 160.865,40 Kč

(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH)“

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti pak v souladu se zákonem č 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2380/2017 ze dne 24.10.2017.

Seznam příloh:

Příloha č.1 – změnový list č. 1 – vícepráce a méněpráce

V Praze dne

V Praze dne

Petr Sekyra

zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel