

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/23662

na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Chrudimská nemocnice,
rekonstrukce lůžkových výtahů“**

Smluvní strany


Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem



IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-1752200237/0100

a


Zhotovitel: EL-VY spol. s r.o.

Sídlo - adresa:

Československé armády 218, Chrudim III, 537 01

Zastoupen:

Ing. Janem Holcem, jednatelem



IČ: 49284479

DIČ: CZ49284479

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

č.ú. 3667214/0300

Spisová značka

rejstříkového soudu: C4446 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/23662 na zhotovení díla „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rekonstrukce lůžkových výtahů“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OMSŘI/17/23662 je změna termínu dokončení díla z provozních důvodů na straně uživatele a snížení smluvní ceny díla z důvodu nižšího rozsahu stavebních úprav ve spodní části výtahové šachty.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

3.430.556,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **720.417,- Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 3 článku III. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli 15. 3. 2018.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

V textu článku se mění označení přílohy č. 2 následovně:

„Příloha č. 2: Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr aktualizované k 29. 1. 2018“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr aktualizované k 29. 1. 2018

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 2 smlouvy, kdy původní přílohu č. 2 plně nahrazuje.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 29. 1. 2018 a schválen usnesením číslo R/865/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: - 7 -02- 2018

Objednatel:

Zhotovitel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



EL-VY s.r.o.
537 01 Chrudim, Č.
tel.: 469 637 219-221,
IČO: 49284479 DIČ



EL-VY spol, s r.o.
Ing. Jan Holec
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	170402	NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rekonstrukce lůžkových výtahů	
Zadavatel	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město	IČO: 70892822	DIČ: CZ70892822
Zhotovitel:	EL - VY spol. s r.o. Československé armády 218 537 01 Chrudim	IČO: 49284479	DIČ: CZ49284479
Rozpis ceny			Celkem
HSV			401 954,00
PSV			147 959,00
MON			2 837 143,00
Vedlejší náklady			26 500,00
Ostatní náklady			17 000,00
Celkem			3 430 556,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 430 556,00 CZK
Základní DPH	21 %		720 417,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 150 973,00 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	D 0.1 Ostatní a vedlejší náklady	0	43 500	9 135	52 635	1
1	Ostatní a vedlejší náklady	0	43 500	9 135	52 635	1
D 1.1	Architektonicko-stavební řešení	0	3 387 056	711 282	4 098 338	99
1	Rekonstrukce lůžkových výtahů	0	3 387 056	711 282	4 098 338	99
Celkem za stavbu		0	3 430 556	720 417	4 150 973	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 941,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			36 202,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			510,00	0
342	sádkartonové konstrukce	HSV			8 676,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 543,00	1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			109 389,00	3
64	Výplně otvorů	HSV			14 958,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 417,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23 657,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			105 931,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			50 730,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			15 687,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			2 262,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			13 249,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			33 634,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			36 665,00	1
783	Nátěry	PSV			620,00	0
784	Malby	PSV			45 842,00	1
M21	Elektromontáže	MON			37 143,00	1
M33	Montáže dopravních zařízení-výtahy	MON			2 800 000,00	82
VN	Vedlejší náklady	VN			26 500,00	1

ON	Ostatní náklady	ON			17 000,00	0
Cena celkem					3 430 556,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						15 941,00			
1	132301401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28	m3	2,00000	1 200,00	2 400,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
2	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 s naložením výkopku na dopravní prostředek D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54	m3	2,77182	1 200,00	3 326,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54	m3	6,00882	90,00	541,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54	m3	6,00882	130,00	781,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, Začátek provozního součtu D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+0,043 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54 Mezisoučet Konec provozního součtu 6,00882*15	m3	90,13230	15,00	1 352,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+0,043	m3	6,00882	190,00	1 142,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
		D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54			2,77182				
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Začátek provozního součtu D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54 Mezisoučet Konec provozního součtu 6,00882*10	m3	60,08820	100,00	6 009,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538			1,776				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28			1,461				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54			2,77182				
		Mezisoučet			6,00882				
		Konec provozního součtu			60,0882				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54	m3	6,00882	15,00	90,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538			1,776				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28			1,461				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54			2,77182				
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54	m3	6,00882	50,00	300,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.2 : 0,238+1,538			1,776				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 0,181+1,28			1,461				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,54			2,77182				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			36 202,00				
10	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže D 1.1.3 výtah č.2 : 1,538 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,28	m3	2,81800	1 900,00	5 354,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.2 : 1,538			1,538				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 1,28			1,28				
11	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, D 1.1.3 výtah č.2 : 0,21303 D 1.1.3 výtah č.3 : 0,20394	t	0,41697	22 000,00	9 173,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.2 : 0,21303			0,21303				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 0,20394			0,20394				
12	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D 1.1.3 výtah č.2 : 6 D 1.1.3 výtah č.3 : 2	m3	6,01500	1 700,00	10 226,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.2 : 6			1				
		D 1.1.3 výtah č.3 : 2			1				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
		D 1.1.3 výtah č.2 : 5		1					
		D 1.1.3 výtah č.3 : 3,015		3,015					
13	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení	m2	14,35000	530,00	7 606,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		D 1.1.3 výtah č.2 : (2,33+2,64)*2*0,5		4,97					
		D 1.1.3 výtah č.3 : (1,74+2,95)*2*1		9,38					
14	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2	14,35000	189,00	2 712,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		D 1.1.3 výtah č.2 : (2,33+2,64)*2*0,5		4,97					
		D 1.1.3 výtah č.3 : (1,74+2,95)*2*1		9,38					
15	631312411R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 8/10	m3	0,41900	2 700,00	1 131,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
		D 1.2.3. podkladní beton výtah č.2 : 0,238		0,238					
		výtah č.3 : 0,181		0,181					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				510,00			
16	317121251RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů	kus	1,00000	510,00	510,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/ I
		délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm							
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
Díl: 342		sádrokartonové konstrukce				8 676,00			
17	342012322R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťka 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	8,40000	550,00	4 620,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů							
		Z12 : 27,6		8,4					
18	447113122RT3	Podkrovní a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 180 + 60 mm, požární odolnost REI 15	m2	5,20000	780,00	4 056,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,							
		D 1.1.2 Z24 : 6,5		2,2					
		Z25 : 9		1					
		Z09 : 6		2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						20 543,00			
19	413232211RT2	Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm D 1.1.3 výtah č.3 I 140 : 4	kus	4,00000	115,00	460,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/ I
20	413232221RT2	Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm D 1.1.3 výtah č.2 I 160 : 4	kus	4,00000	218,00	872,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/ I
21	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm I , IE, U , UE nebo L D 1.1.3 výtah č.3 I 140 : 2,15*4*0,0143 D 1.1.3 výtah č.2 I 160 : 2,75*4*0,0179 Z11 : 4*2*0,0505	t	0,72388	8 205,00	5 939,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
22	13380625R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 140 mm D 1.1.3 výtah č.3 I 140 : 2,15*4*0,0143*1,08	t	0,13282	17 000,00	2 258,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/ I
23	13380630R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm D 1.1.3 výtah č.2 I 160 : 2,75*4*0,0179*1,08	t	0,21265	16 500,00	3 509,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/ I
24	13486320R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 220 mm Z11 : 4*2*0,0505*1,08	t	0,43632	17 200,00	7 505,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						109 389,00			
25	602011141RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách D 1.1.2 Z03 : 220 Z 04 : 202 Z 13 : 25 Z 14 : 28	m2	475,00000	110,00	52 250,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
26	602016193R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách D 1.1.2 Z03 : 220 Z 04 : 202 Z 13 : 25 Z 14 : 28	m2	475,00000	41,00	19 475,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
27	612425931RT2	Omítky vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	66,00000	500,00	33 000,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
		D 1.1.2 Z01 : 6*5		30					
		Z 02 : 6*5,5		33					
		D 1.1.2 Z07 : 3		3					
28	612451232R00	Omítky vnitřního zdiva cementové štukové plstí hlazené v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového	m2	14,35000	325,00	4 664,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.2 : (2,33+2,64)*2*0,5		4,97					
		D 1.1.3 výtah č.3 : (1,74+2,95)*2*1		9,38					
Díl: 64		Výplně otvorů				14 958,00			
29	642942213R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 125 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000	509,00	509,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Z12 : 1		1					
30	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2 a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.	kus	2,00000	4 700,00	9 400,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z07 : 1		1					
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
		D 1.1.2 Z21 : 1		0					
31	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2 hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,	kus	1,00000	229,00	229,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z08 : 1		1					
32	5533300131R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	1,00000	1 480,00	1 480,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z07 : 1		1					
33	5533300136APC	Zárubeň ocelová ZHtm 110/1300/900 L, P,EW 15 DP1-atypická, pro cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	1 490,00	1 490,00		Vlastní	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z21 : 1		1					
34	5533300136ATT	Zárubeň ocelová ZHtm 110/1850/900 L, P,EW 15 DP1-atypická, pro cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
35	5533302222R	zárubeň kovová pro sádkarton; ústí 125 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Z12 : 1		1					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				15 417,00			
36	943943223R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 22 do 28 m	m3	283,14094	12,00	3 398,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň	
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*25,11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*25,07			154,45663 128,68431					
37	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	283,14094	2,50	708,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*25,11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*25,07			154,45663 128,68431					
38	943943293R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 1 kPa (100 kg/m2)	m3	283,14094	4,55	1 288,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*25,11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*25,07			154,45663 128,68431					
39	943943823R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 22 do 28 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*25,11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*25,07	m3	283,14094	8,00	2 265,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*25,11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*25,07			154,45663 128,68431					
40	943955141R00	Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky, D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*11	m2	124,12620	29,00	3 600,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
		D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*11			67,6632 56,463					
41	943955192R00	Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení bez příčníků D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*11	m2	124,12620	9,00	1 117,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
		D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*11			67,6632 56,463					
42	943955841R00	Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky, D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*11	m2	124,12620	24,50	3 041,00	800-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
		D 1.1.2 šachta č.2 : 2,64*2,33*11 D 1.1.2 šachta č.3 : 1,74*2,95*11			67,6632 56,463					
Díl: 95						Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				23 657,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
43	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	200,00000	62,00	12 400,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
44	953941312R00	Drobné kovové předměty osazené na hmoždinky hasicí přístroj	kus	1,00000	57,00	57,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Z 22 : 1				1					
45	900 R00	Hzs - nezmeřitelné, práce pro zakryté, konstr. nezjistitelné při rekonstrukcích	hodina	50,00000	205,00	10 250,00		Vlastní	Kalkul
46	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	1,00000	950,00	950,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
Z 22 : 1				1					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				105 931,00			
47	961031411R00	Bourání základů cihelných na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech cihelných, D 1.1.3 výtah č.2 : 6 D 1.1.3 výtah č.3 : 2	m3	6,00000	810,00	4 860,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
				4					
				2					
48	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech D 1.1.3 výtah č.2 : 5 D 1.1.3 výtah č.3 : 3,015	m3	6,01500	3 500,00	21 053,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
				3					
				3,015					
49	962036112R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	5,00000	21,00	105,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
Z12 : 27,6				27,6					
50	963016311R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů podkroví z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	3,00000	120,00	360,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
Z09 : 6				6					
51	963016999R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů příplatek za demontáž vrstvy minerální izolace, -, tl. 200 mm	m2	6,00000	17,00	102,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
Z09 : 6				6		0,00			
52	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 D 1.1.3 výtah č.2 : 2,33*2,64*0,2 D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,2	m3	2,25684	1 900,00	4 288,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
				1,23024					
				1,0266					
53	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	2,25684	1 390,00	3 137,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
		D 1.1.3 výtah č.2 : 2,33*2,64*0,2		1,23024					
		D 1.1.3 výtah č.3 : 1,74*2,95*0,2		1,0266					
54	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D 1.1.2 Z07 : 0,2*2*2 Z 20 : 0,2*1,8*2	m2	1,52000	105,00	160,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z07 : 0,2*2*2		0,8					
		Z 20 : 0,2*1,8*2		0,72					
55	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 D 1.1.2 Z07 : 0,8*2 Z 20 : 0,75*1,8 D 1.1.2 Z21 : 0,9*1,3	m2	4,12000	300,00	1 236,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z07 : 0,8*2		1,6					
		Z 20 : 0,75*1,8		1,35					
		D 1.1.2 Z21 : 0,9*1,3		1,17					
56	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm montážní otvory : 2	m	2,00000	156,00	312,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
		montážní otvory : 2		2					
57	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm D 1.1.3 výtah č.3 I 140 : 4 D 1.1.3 výtah č.2 I 160 : 4	kus	8,00000	172,00	1 376,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.3 výtah č.3 I 140 : 4		4					
		D 1.1.3 výtah č.2 I 160 : 4		4					
58	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm D 1.1.2 Z20 : 1,5	m	1,50000	62,00	93,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z20 : 1,5		1,5					
59	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % Z01 - V každém patře v místě nástupu bude provedeno taktéž otlučení starých omítek a aplikace omítek nových včetně nátěru omyvatelnou barvou (špaleta + 200 mm na každou stranu dveří) Plocha úprav 5 m2/patro. Z02 - V každém patře v místě nástupu bude provedeno otlučení starých omítek a aplikace omítek nových včetně nátěru omyvatelnou barvou (špaleta + 200 mm na každou stranu dveří). Plocha úprav 5,5 m2/patro. D 1.1.2 Z01 : 6*5 Z 02 : 6*5,5	m2	63,00000	82,00	5 166,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Z01 - V každém patře v místě nástupu bude provedeno taktéž otlučení starých omítek a aplikace omítek nových včetně nátěru omyvatelnou barvou (špaleta + 200 mm na každou stranu dveří) Plocha úprav 5 m2/patro.							
		Z02 - V každém patře v místě nástupu bude provedeno otlučení starých omítek a aplikace omítek nových včetně nátěru omyvatelnou barvou (špaleta + 200 mm na každou stranu dveří). Plocha úprav 5,5 m2/patro.							
		D 1.1.2 Z01 : 6*5		30					
		Z 02 : 6*5,5		33					
60	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	24,85000	260,00	6 461,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
61	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	92,72500	128,00	11 869,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	42,92824	165,00	7 083,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
63	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	896,22500	12,00	10 755,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	42,92824	225,00	9 659,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
65	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	429,28236	21,00	9 015,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
66	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	32,85000	260,00	8 541,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I
67	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	42,92824	7,00	300,00		RTS 17/I	RTS 17/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						50 730,00			
68	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	58,31012	870,00	50 730,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						15 687,00			
69	711212000RU1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky D 1.1.3 výtah č.2 : 13 D 1.1.3 výtah č.3 : 12	m2	25,00000	54,00	1 350,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/ I
70	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti D 1.1.3 výtah č.2 : 13 D 1.1.3 výtah č.3 : 12	m2	25,00000	390,00	9 750,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/ I
71	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm D 1.1.3 výtah č.2 : (2,33+2,64)*2 D 1.1.3 výtah č.3 : (1,74+2,95)*2	m	19,32000	150,00	2 898,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/ I
72	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna D 1.1.3 výtah č.2 : 4 D 1.1.3 výtah č.3 : 4	kus	8,00000	200,00	1 600,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/ I
73	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,09673	925,00	89,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/ I
Díl: 713 Izolace tepelné						2 262,00			
74	713111211RO6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie D 1.1.2 Z24 : 6,5 Z25 : 9 Z09 : 6	m2	21,50000	105,00	2 258,00	800-713	RTS 17/I	RTS 17/ I
75	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,00408	900,00	4,00	800-713	RTS 17/I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň	
50 m vodorovně										
Díl: 762		Konstrukce tesařské								13 249,00
76	762114111T00	Konstr.stěn z řez.80/40mm ocel.spojками	m2	16,00000	170,00	2 720,00		Vlastní	RTS 17/I	
				16						
D 1.1.2 Z08 : 16										
77	762111811R00	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	16,00000	39,00	624,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/ I	
				16						
D 1.1.2 Z08 : 16										
78	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	3,40000	118,00	401,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/ I	
				3,4						
D 1.1.2 Z15 : 3,4										
79	762332932RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm	m	3,40000	296,00	1 006,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/ I	
				3,4						
D 1.1.2 Z15 : 3,4										
80	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,05712	1 202,00	69,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/ I	
				0,05712						
D 1.1.2 Z15 : 3,4*0,12*0,14										
81	762621120R00	Montáž dveří tesařských jednokřídlových	m2	1,80000	35,00	63,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/ I	
				1,8						
D 1.1.2 Z08 : 0,9*2										
82	763612131RU5	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. 15 mm, na sraz, šroubované, včetně dodávky desky dřevotřískové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	m2	16,00000	251,00	4 016,00	800-763	RTS 17/I	RTS 17/ I	
				16						
D 1.1.2 Z08 : 16										
83	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2	m2	16,00000	69,00	1 104,00	800-766	RTS 17/I	RTS 17/ I	
				16						
D 1.1.2 Z08 : 16										
84	76262PC	Dodávka provizorních dveří,včetně zárubně	ks	1,00000	1 490,00	1 490,00		Vlastní	Indiv	
				1						
D 1.1.2 Z08 : 1										
85	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	0,22794	1 390,00	317,00	800-762	RTS 17/I	RTS 17/ I	
50 m vodorovně										
86	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,78829	260,00	205,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
87	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,78829	178,00	140,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
88	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19,70720	16,00	315,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,78829	225,00	177,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	
90	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,88288	25,00	197,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
91	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	0,78829	503,00	397,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
92	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,78829	10,00	8,00		RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						33 634,00			
93	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	490,00	490,00	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z07 : 1		1					
94	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	552,00	1 656,00	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z12 : 1		1					
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
		D 1.1.2 Z21 : 1		1					
95	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	4,00000	286,00	1 144,00	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z07 : 1		1					
		D 1.1.2 Z12 : 1		1					
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
		D 1.1.2 Z21 : 1		1					
96	54914596R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení bílá barva; pro dveře	kus	4,00000	265,00	1 060,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z07 : 1		1					
		D 1.1.2 Z12 : 1		1					
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
		D 1.1.2 Z21 : 1		1					
97	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	4,00000	120,00	480,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z07 : 1		1					
		D 1.1.2 Z12 : 1		1					
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
		D 1.1.2 Z21 : 1		1					
98	61165611R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z12 : 1		1					
99	61165612R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z07 : 1		1					
100	61165643APC	Dveře protipožární EW15DP1 plné 90x130 cm HPL 0,8, atypické	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
		D 1.1.2 Z21 : 1		1					
101	61165643ATT	Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm HPL 0,8	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z20 : 1		1					
102	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,11080	940,00	104,00	800-766	RTS 17/I	RTS 17/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				36 665,00			
103	767586201T00	Podhled kazetový-zpětná montáž	m2	95,00000	135,00	12 825,00		Vlastní	RTS 17/I
		D 1.1.2 Z06 : 95		95					
104	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	95,00000	80,00	7 600,00	800-767	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z06 : 95		95					
105	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	88,00000	35,00	3 080,00	800-767	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z 15 : 2*2*22		88					
106	767Z10	Demontáž ocelového schodiště,vč.zpětné montáže jeho provizorní uložení do půdního prostoru a po provedení instalace výtahů zpětná montáž	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní	Indiv
		Z10 : 1		1					
107	13483310R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez U; výška 180 mm	T	0,09504	22 000,00	2 091,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z 15 : 2*2*0,022*1,08		0,09504					
108	55399994R	výrobek kovový	kg	10,00000	88,00	880,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/ I
109	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,59894	1 150,00	689,00	800-767	RTS 17/I	RTS 17/ I
Díl: 783		Nátěry				620,00			
110	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	4,09500	130,00	532,00	800-783	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z07 : 4,9*0,21		1,029					
		Z12 : 4,8*0,21		1,008					
		D 1.1.2 Z21 : 4,9*0,21		1,029					
		D 1.1.2 Z20 : 4,9*0,21		1,029					
111	783782207R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům	m2	1,76800	50,00	88,00	800-783	RTS 16/ I	RTS 16/ I
		D 1.1.2 Z15 : 3,4*(0,12+0,14)*2		1,768					
Díl: 784		Malby				45 842,00			
112	784111301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná	m2	452,35000	13,00	5 881,00	800-784	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z01 : 6*5		30					
		Z 02 : 6*5,5		33					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
		D 1.1.2 Z03 : 220				170			
		Z 04 : 202				152			
		Z 13 : 25				25			
		Z 14 : 28				28			
		D 1.1.3 výtah č.2 : (2,33+2,64)*2*0,5				4,97			
		D 1.1.3 výtah č.3 : (1,74+2,95)*2*1				9,38			
113	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	3,00000	19,00	57,00	800-784	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z07 : 3				3			
114	784114212R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	552,35000	72,00	39 769,00	800-784	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z01 : 6*5				30			
		Z 02 : 6*5,5				33			
		D 1.1.2 Z03 : 220				220			
		Z 04 : 202				202			
		Z 13 : 25				25			
		Z 14 : 28				28			
		D 1.1.3 výtah č.2 : (2,33+2,64)*2*0,5				4,97			
		D 1.1.3 výtah č.3 : (1,74+2,95)*2*1				9,38			
115	784125222R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	3,00000	45,00	135,00	800-784	RTS 17/I	RTS 17/ I
		D 1.1.2 Z07 : 3				3			
Díl: M21		Elektromontáže				37 143,00			
116	210010105R00	Chráničky a lišty lišta elektroinstalační, materiál PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	m	100,00000	39,00	3 900,00	M21	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
117	210010351R00	Montáž krabice plastové rozvodka krabicová z lisovaného izolantu do 4 mm2, čtvercová, rozměr 124x124 mm, hloubka 50 mm, s víčkem,	kus	5,00000	250,00	1 250,00	M21	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
118	210100001R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	15,00000	19,00	285,00	M21	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
119	210100002R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	20,00000	19,00	380,00	M21	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
120	210110001R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólový , řazení 1	kus	2,00000	115,00	230,00	M21	RTS 17/I	RTS 17/ I
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
121	210110004R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, střídací, řazení 6 <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	4,00000	119,00	476,00	M21	RTS 17/I	RTS 17/ I
122	210111021R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní v krabici včetně zapojení, provedení 2x (2P+PE), <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	2,00000	160,00	320,00	M21	RTS 17/I	RTS 17/ I
123	900R24	HZS - nezměřitelné práce <i>prostupy zdí, úpravy stávajících rozvaděčů</i>	hod	8,00000	330,00	2 640,00		RTS 17/I	Indiv
124	R	Kabel CXKE-R 2 x 1,5 mm ² uložený v trubce, v liště <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	m	10,00000	13,00	130,00		Vlastní	Indiv
125	R	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40x20 HF, dl.2,0m <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	40,00000	103,00	4 120,00		Vlastní	Indiv
126	R	Kabel s Cu jádrem 1-CXKE-R 3 x 1,5 mm ² , oheň nešířící, bezhalogenový <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i> 160*1,05	m	168,00000	10,00	1 680,00		Vlastní	Indiv
127	R	Kabel s Cu jádrem 1-CXKE-R 3 x 2,5 mm ² , oheň nešířící, bezhalogenový <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i> 30*1,05	m	31,50000	22,00	693,00		Vlastní	Indiv
128	R	Kabel S Cu jádrem 1-CXKE-R 5 x 6 mm ² oheň nešířící, bezhalogenový <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i> 140*1,05	m	58,00000	52,00	3 016,00		Vlastní	Indiv
129	R	Spínač nástěnný v plast.krabici, řaz.1, IP54 <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	2,00000	80,00	160,00		Vlastní	Indiv
130	R	Spínač nástěnný v plast.krabici, řaz.6, IP54 <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	4,00000	85,00	340,00		Vlastní	Indiv
131	R	Zásuvka nástěnná 1-násobná s ochranným kolíkem a víčkem, IP54 <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní	Indiv
132	R	Rozvodka krabicová z lis.izol.do 4mm ² <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	6,00000	107,00	642,00		Vlastní	Indiv
133	R	Svítilno zářivkové stropní 1x36W, opál.kryt IP20 včetně světelného zdroje a elektroinického startéru, , dodávka a montáž <i>Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2</i>	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00		Vlastní	Indiv
134	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	15,00000	250,00	3 750,00	Prav.M	RTS 17/I	RTS 17/ I
135	R	Kabel s Cu jádrem 1-CXKE-R 2 x 1,5 mm ² , oheň nešířící, bezhalogenový	m	10,50000	14,00	147,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2 10*1,05		10,5					
136	R	Požární ucpávka dle ČSN	kus	4,00000	443,50	1 774,00		Vlastní	Indiv
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
137	R	Svítilno žárovkové nástěnné 100W, IP20, včetně úsporného světelného zdroje, dodávka a montáž	kus	10,00000	610,00	6 100,00		Vlastní	Indiv
		14							
138	R	Kabel CXKE-R 3 x 1,5 mm ² uložený v trubce, v liště	m	80,00000	10,00	800,00		Vlastní	Indiv
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
139	R	Kabel CXKE-R 3 x 2,5 mm ² uložený 1 trubce, v liště	m	30,00000	17,00	510,00		Vlastní	Indiv
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
140	R	Kabel CXKE-R 5 x 6 mm ² uložený v trubce, v liště	m	70,00000	20,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
		Příloha č. D.1.4.1.1, D.1.4.1.2							
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení-výtahy				2 800 000,00			
141	330 Z03	Demontáž stávajícího výtahu včetně všech pomocných konstrukcí a technologických vedení	kus	1,00000	38 000,00	38 000,00		Vlastní	Indiv
		D 1.1.2 Z03 : 1		1					
142	330 Z04	Demontáž stávajícího výtahu včetně všech pomocných konstrukcí a technologických vedení	kus	1,00000	38 000,00	38 000,00		Vlastní	Indiv
		D 1.1.2 Z04 : 1		1					
143	330 Z18	Z18 - Dodávka a montáž lůžkového výtahu do šachty č. 2	ks	1,00000	1 369 000,00	1 369 000,00		Vlastní	Indiv

Nosnost: 1 700 kg, Počet osob : 22, Rychlost: 0,7 ms⁻¹, Zdvih: cca 18 200 mm, Počet stanic:6,Počet nástupišť: 6, Řízení: mikroprocesorové,

Kabina

Rozměr (š x hl x v): 1 600 x 2 300 x 2 100 mm, Provedení: neprůchozí, Stěny: plech s povrchovou úpravou nerez, Ovladače: svislé tablo provedení s ovladači TL, broušený nerez,

Podlaha: z měkčeného vinylu, abrazivních zrněk karbidu křemíku SiC (karbid křemíku) a tvrdých částic oxidu hlinitého Al₂O₃ (korundu) a stabilizační mřížky ze skleněného vlákna, Madlo: na boční stěně - nerez trubkové, Osvětlení: LED, Další: zrcadlo 1 výšky zadní stěny a invalidní sklopná sedačka

Dveře kabinové Typ: samočinné teleskopicky otvírané, Rozměr (š x v): 1 100 x 2 000 mm, Provedení křidel: nerez brus

Dveře šachetní Typ: samočinné teleskopicky otvírané s požární odolností EW 60, Rozměr (š x v): 1 100 x 2 000 mm, provedení: nerez brus

Signalizace v kabině digitální ukazatel polohy a směru jízdy kabiny, nouzové osvětlení, tlačítko otevření dveří, zvukový signál příjezdu klece, hlasový modul, nouzová signalizace, prosvětlovací tlačítka volby stanice v provedení nerez antivandal, Braillovo a reliéfní písmo, funkce pro blokování kabiny ve zvolené stanici

Signalizace ve stanicích:výchozí stanice: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170402	NPK a.s.Chrudim-Rekonstrukce lůžkových výtahů
O:	D 1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Rekonstrukce lůžkových výtahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava/ platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	------------------------------	---------------

tlačítka volby: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal
 Ostatní výbava:osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, dorozumivací zařízení se spojením mezi kabinou a vyprošťovací službou systém GSM
 Stroj:jednorychlostní převodový frekvenčně řízený o příkonu 13,5 kW
 Strojovna:stávající nad šachtou v nejvyšším NP
 Výtahy musí splňovat normu ČSN EN 81-20 a Nařízení vlády č.122/2016 Sb., rovněž musí vyhovovat vyhlášce č.398/2009 Sb. o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 Z 18 : 1

144	330 Z19	Z 19 Dodávka a montáž lůžkového výtahu do šachty č.3	ks	1,00000	1 355 000,00	1 355 000,00		Vlastní	Indiv
-----	---------	--	----	---------	--------------	--------------	--	---------	-------

Nosnost: 1 500 kg, Počet osob : 20, Rychlost: 0,7 ms-1, Zdvih: cca 18 200 mm, Počet stanic:6,Počet nástupišť: 6, Řízení: mikroprocesorové,
 Kabina :Rozměr (š x hl x v): 1 400 x 2 300 x 2 100 mm, Provedení: neprůchozí, Stěny: plech s povrchovou úpravou nerez, Ovladače: svislé tablo provedení s ovladači TL, broušený nerez,
 Podlaha: z měkčeného vinylu, abrazivních zrněk karbidu křemíku SiC (karbid křemíku) a tvrdých částic oxidu hlinitého Al2O3 (korundu) a stabilizační mřížky ze skleněného vlákna, Madlo: na boční stěně - nerez trubkové, Osvětlení: LED, Další: zrcadlo 1 výšky zadní stěny a invalidní sklopná sedačka
 Dveře kabinové Typ: samočinné teleskopicky otvírané třílamelové, Rozměr (š x v): 1100x2000 mm, Provedení křídél: nerez brus
 Dveře šachetní Typ: samočinné teleskopicky otvírané třílamelové s požární odolností EW 60, Rozměr (š x v): 1100x2000 mm, provedení: nerez brus
 Signalizace v kabině:digitální ukazatel polohy a směru jízdy kabiny, nouzové osvětlení, tlačítko otevření dveří, zvukový signál příjezdu klece, hlasový modul, nouzová signalizace, prosvětlovací tlačítka volby stanice v provedení nerez antivandal, Braillovo a reliéfní písmo, funkce pro blokování kabiny ve zvolené stanici
 Signalizace ve stanicích:výchozí stanice: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal
 tlačítka volby: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal
 Ostatní výbava:osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, dorozumivací zařízení se spojením mezi kabinou a vyprošťovací službou systém GSM
 Stroj:jednorychlostní převodový frekvenčně řízený o příkonu 13,5 kW
 Strojovna:stávající nad šachtou v nejvyšším NP
 Výtahy musí splňovat normu ČSN EN 81-20 a Nařízení vlády č.122/2016 Sb., rovněž musí vyhovovat vyhlášce č.398/2009 Sb. o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 Z 19 : 1

Celkem	3 387 056,00
---------------	---------------------