

## **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace  
**IČO:** 71184601  
**DIČ:** CZ71184601  
se sídlem: Náměšť nad Oslavou, V. Nezvala 67571, PSČ 675 71  
zastoupený: Mgr. Hanou Šerákovou, ředitelko příspěvkové organizace  
zástupce pro věci technické: Tomáš Saliger  
**Tel:** 739 323 711  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 275365455/0300

**Zhotovitel:** Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
**IČO:** 15053695  
**DIČ:** CZ15053695  
se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III  
zastoupený: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Jiřím Valou a Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli společnosti  
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Pavel Vančura  
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislava Šedivá  
**tel./fax:** 469 682 303-5/469 682 310  
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Daniel Kotaška  
bankovní spojení: ČSOB Chrudim  
číslo účtu: 272199033/0300  
zápis v obchodním rejstříku: C1036 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

### 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 3. Termín a místo plnění, staveniště, bodu 3.2, kdy na základě objektivních důvodů na straně objednatele nebylo možno zahájit práce na díle dle předpokládaných termínů (září/říjen 2017). Znění článku 3. je tedy následující:

#### 3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Obec Pucov (dle projektové dokumentace)

3.2. Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele (předpoklad leden 2018)

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 30. května 2018

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

#### 3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel

- zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště
  - provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
  - jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
  - zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
  - zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
  - zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
  - veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
  - zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
  - zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
  - zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
  - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
  - nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

### 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Chrudimi dne 8. 1. 2018

V Náměšti nad Oslavou dne

12 -02- 2018

Za zhotovitele

Za objednatele

**Vedná zdroje Ekemonitor  
spol. s r.o.** ⑤  
Přístavy 826, 537 01 Chrudim III  
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310  
IČO: 150 57 695 DIČ: CZ15053695



Mgr. Pavel Vančura

Ing. Josef Drahekoupil

jednatelé společnosti

**Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou,  
příspěvková organizace**  
V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
IČO: 71184601; DIČ: CZ71184601 ①



Mgr. Hana Šeráková  
ředitelka