



Evidenční číslo Objednatele

12/2017

Evidenční číslo Zhotovitele

7302

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) dnešního dne, měsíce a roku mezi dále uvedenými smluvními stranami

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (zkráceně VOV, s.m.o.)

Se sídlem: Zelný trh 13, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat: Ing. Václav Horák, předseda představenstva VOV, s.m.o.

Jednající: Ing. Jindřich Dušek, Ph.D., výkonný ředitel VOV, s.m.o.

IČ: 605 52 662

DIČ: CZ60552662

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19-5191650227/0100

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

VHS Brno, a.s.

Se sídlem: Masná 102, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Oldřich Bod'á, předseda představenstva

IČ: 25556568

DIČ: CZ25556568

Bankovní spojení: KB, a.s. číslo účtu 7313800297/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**

oddíl B, vložka 2919

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Předmětem je změna čl. II. Doba plnění odst. 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 z důvodu prodloužení termínu plnění.

Čl. II. Doba plnění odst. 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 se mění a doplňuje takto:



Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.2. Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení komplexních funkčních zkoušek

do 17.1.2018

2.1.3. Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

do 19.1.2018

2.1.4. Odstranění veškerých vad a nedodělků,

do 2.2.2018

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Brně

za Objednatele

Ing. Václav Horák

předseda představenstva VOV, s.m.o.

za Objednatele

Ing. Jindřich Dušek, Ph.D.

výkonný ředitel VOV, s.m.o.

V B

za Zhotovitele

Ing. Oldřich Boďa

předseda představenstva