

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. objednatele Z 60005/RaSMM/2015,
č. zhotovitele 438/2015

uzavřená podle občanského zákoníku č. 86/2012 Sb., v platném znění

Objednatel: **Město Kraslice**
Náměstí 28.října 1438
358 20 Kraslice

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438

Zastoupený: Romanem Kotilínkem, starostou města

dále jen objednatel

Zhotovitel: **Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o.**
Chaberská 230/3
182 00 Praha 8 – Kobylisy

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 44847548
DIČ: CZ 44847548

Zastoupený: Ing. Milanem Řezníkem, jednatelem společnosti

dále jen zhotovitel

Článek I.
Důvod dodatku

- 1) Důvodem tohoto dodatku č.1 smlouvy je nutnost úpravy dokumentace z důvodu schválení Změny č. 2 ÚP Kraslice.

Článek II.
Předmět dodatku

- 1) Původní smlouva o dílo ze dne 19.3.2015 se tímto dodatkem č.2 mění takto:

Článek VI. se mění následovně:

doplňuje se bod:

| | bez DPH | DPH | vč. DPH |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Úprava Dokumentace k ÚR | 55 000,- | 11 550,- | 66 550,- |

Článek III.
Obecná ustanovení

- 1) Smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnou formou za podmínky, že smluvní strany potvrdí změnu svým podpisem.

- 2) Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si znění dodatku smlouvy přečetly a že ji uzavírají podle své svobodné vůle s vážným úmyslem, nikoli za vzájemně nevýhodných podmínek v tísní.
- 4) Tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 86/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V Kraslicích dne: 15. 2. 2018

V Praze dne: 12. 2. 2018

.....
Roman Kotlínek
starosta města
objednatel

.....
Ing. Milan Řezník
jednatel
zhotovitel