

## Dodatek č. 2

### ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0056189/JACE

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel :** Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2

601 69 Brno

Zastoupený : Martin Landa, starosta

IČ: 44992785 01

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. [redacted] e-mail: [redacted] (dále jen „TDI“)

**Zhotovitel :** T o c h á č e k s p o l . s r . o .

Slovinská 36

612 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
v oddíle C, vložka 4127

Zastoupený : Ing. Pavel Tocháček, jednatel

IČ : 44961367

DIČ : CZ4496136

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Tel. kontakt :

E-mail :

#### 2. Předmět dodatku

Smluvní strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0056189/JACE ze dne 14.4.2016, jejímž předmětem je zhotovení díla: "Obnova zastávky MHD Oskara Pořízky na Obilním trhu – řešení havarijního stavu " takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce „3.2. Termín dokončení“ v části:

„2. etapa – termín bude stanoven v Dodatku k této smlouvě o dílo před zahájením prací na této etapě“

a nahrazuje se takto:

„2. etapa nejpozději do 31.5.2017“

v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce „4.1 Výše sjednané ceny“ v části:

„2. etapa – cena bude stanovena po odstranění havarijního stavu a bude stanovena Dodatkem k této smlouvě o dílo, a to na základě aktualizovaného soupisu prací, který zajistí projektant Atelier RAW s.r.o. jako aktualizaci původního projektu po odstranění havarijního stavu. Tento soupis prací Zhotovitel ocení a předloží Objednateli před uzavřením Dodatku.“

a nahrazuje se takto:

## „2. etapa

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>2.205.750,51 Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>463.208,- Kč</b>
<b>Cena díla celkem</b>	<b>2.668.959,- Kč“</b>

## 3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

## Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne .....2016, usnesením

.....

V Brně dne:

V Brně dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

.....