



dodatek, č. ev. : 27850
zhotovitele, č.ev.: 10/06

6. DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO
č. objednatele 160 96 uzavřený mezi níže uvedenými
smluvními stranami dne 27.3.2006 ve znění jejích dodatků
1 – 5 (dále jen smlouva)

Objednatel: ČEPRO, a.s.

sídlo: Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 04
IČ: 60193531, DIČ: CZ 60193531
č. účtu: KB 11902931/0100
zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1.1. 1994

zast.: Ing. Jiřím Borovcem, MBA - předsedou představenstva
Ing. Františkem Todtem - členem představenstva

a

Zhotovitel: Ochrana podzemních vod, s. r. o.

sídlo: Praha 6, Bělohorská 264/31, PSČ 169 00
IČ: 26750066, DIČ: CZ 26750066
č. účtu: ČSOB 698840/0300
zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. C 91358, dne 15.1. 2003

zast.: RNDr. Jiřím Čížkem – jednatelem

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tento dodatek ke smlouvě o dílo podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Ze článku II. Provedení díla, odstavce 2.5 se vypouští následující text, který zní:

1.3.2 a 1.3.3

Do článku II. Provedení díla se vkládá nový odstavec 2.7., který zní:

2.7. Dílo dle bodů č. 1.3.2 a 1.3.3. se považuje za řádně provedené vyhotovením příslušných prací dle technické specifikace v příloze č. 2 této smlouvy v termínu do 30.11.2010. Důvodem změny termínu je vydání povolení k provedení stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami Krajským úřadem Ústeckého kraje Rozhodnutím

dodatek, č. ev. : 27850

zhotovitele, č.ev.: 10/06

(č.j. 3250ZP/Z/2009/SC-22) až dne 9.12.2009 a s nabytím právní moci ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.

V článku IX. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 9.3. o přílohu č.5.

IX. Závěrečná ustanovení

9.3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 5 – Technická specifikace prací dle bodu 1.3.2. a 1.3.3. této smlouvy.

V ostatních člancích a bodech se smlouva nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.


Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne...28.12.2009.....

objednatel ČEPRO, a.s.




Ing. Jiří Borovec, MBA
předseda představenstva
ČEPRO, a.s.



Ing. František Todt
člen představenstva
ČEPRO, a.s.

V Praze dne...28.12.2009.....

zhotovitel Ochrana podzemních vod, s.r.o.



RNDr. Jiří Cízek
jednatel
Ochrana podzemních vod, s.r.o.



OCHRANA PODZEMNÍCH VOD s.r.o.
Bělohorská 31, Praha 6, 169 00