

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ev. č. SUK /05/554/2016

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **PROJEKT servis spol. s.r.o.** se sídlem Praha 9 Hloubětín, U Elektry 830/2b IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141, bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha, číslo účtu [REDACTED] zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3188 dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 28. listopadu 2016 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním zhotovení **Projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v podrobnosti pro výběr zhotovitele stavby modernizace chodníků a komunikací Tyršova–Legionářů a na Podhoří** dle nabídky zhotovitele ze dne 6.10.2016 a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit ve smlouvě sjednanou cenu díla (dále jen „Smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla upravena dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřeným dne 27. dubna 2017 (dále jen „Dodatek č. 1“).
- 2.2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny rozsahu prací, a účastníci se proto dohodli na úpravě předmětu díla. Z důvodů nesouhlasu občanů s navrženým řešením parkoviště u ulice Na Podhoří se účastníci dohodli na rozdělení dokumentace na 2 části. Jedna část bude řešit ulici Tyršova-Legionářů, kde se zadání rozšiřuje ještě o stavební úpravy křižovatky ulic Tyršova a Nová a přilehlého parkoviště a bude označena SO 01. Druhá část bude řešit ulici Na Podhoří včetně plánovaného parkoviště a bude označena SO 02.
- 2.3. Cenový rozsah dohodnutých změn je následující:
 - 2.3.1. variantní řešení původního záměru a zajištění projednání s občany: Kč 37.660,--
 - 2.3.2. rozdělení projektové dokumentace na dvě části dle článku 2.2 tohoto dodatku a zajištění projednání : Kč 12.000,--

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním zhotovení **Projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v podrobnosti pro výběr zhotovitele stavby modernizace chodníků a komunikací Tyršova–Legionářů a na Podhoří** (dále jen „dílo“) dle nabídky zhotovitele ze dne 6.10.2016, která je

nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, rozšířené o rozdělení projektové dokumentace na dvě části a zajištění projednání s veřejností, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla. Projektová dokumentace bude zhotovena ve dvou následujících částech:

- 3.1.1. část SO 01, která se bude týkat ulic Tyršova-Legionářů a stavebních úprav křižovatky ulic Tyršova a Nová a přilehlého parkoviště,
- 3.1.2. část SO 02, která se bude týkat ulice Na Podhoří včetně parkoviště.
- 3.2. Článek 3 odst. 3.1.1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se mění tak, že nově zní:
zahájení díla: 14.11.2016
- 3.3. Článek 3 odst. 3.1.2 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se mění tak, že nově zní:
dokončení díla:
 - projektová dokumentace (PD) pro stupeň územního rozhodnutí (ÚR):
 - do 30. 4. 2018 bude projektová dokumentace pro ÚR předána elektronicky, nebo na vyžádání 1 paré v tištěné podobě,
 - po předání PD budou získána potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců sítí pro stupeň ÚR
 - po zajištění všech vyjádření pro stupeň ÚR bude podána žádost o umístění stavby na příslušném obecném stavebním úřadě,
 - projektová dokumentace pro stupeň stavebního povolení (SP)
 - projektová dokumentace pro stupeň SP bude zpracována do 8 týdnů od nabytí právní moci příslušného územního rozhodnutí,
 - projektová dokumentace pro stupeň SP bude předána objednateli do 14 týdnů od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, a to v elektronické podobě nebo na vyžádání 1 paré v tištěné podobě,
 - po předání PD budou získána potřebná vyjádření DOSS a správců sítí pro stupeň SP,
 - po zajištění všech vyjádření pro stupeň SP bude podána žádost o povolení stavby na příslušném speciálním stavebním úřadě,
 - projektová dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)
 - projektová dokumentace pro DZS/DPS bude zpracována a předána objednateli do 6 týdnů od nabytí právní moci příslušného stavebního povolení, a to včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby
- 3.4. Článek 4 odst. 4.1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se mění tak, že nově zní:
Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **Kč 271.396,-- bez DPH** (dvě stě sedmdesát jedna tisíc tři sta devadesát šest korun českých) a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.5. Článek 4 odst. 4.3. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se mění tak, že nově zní:
Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 19.5.2017, jejíž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje. Smluvní cena dle předmětné nabídky je navýšena o Kč 49.660,-- připadající na rozdělení projektové dokumentace na dvě části a zajištění projednání s veřejností a dotčenými orgány státní správy.

- 3.6. Do článku 5 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se doplňuje odstavec 5.3. v následujícím znění:

Zhotovitel je oprávněn objednateli fakturovat dílčí průběh prací, a to na základě předávacího protokolu, který bude podepsán oběma účastníky.

- 3.7. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.


4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 1030/2017 ze dne 18.12.2017.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy o dílo, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.


5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.


V Mělníku dne 6.2.2018



MVDr. Ctirad Mikeš
starosta města Mělník



V PRAZE DNE 18.7.2018



Ing. Martin Koudelka
PROJEKT servis spol. s r.o.

