

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. SUK /05/554/2016

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **PROJEKT servis spol. s r.o.** se sídlem: Praha 9, Hloubětín, U Elektry 830/2b IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141
bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha, č. účtu: 35-0093420257/0100
zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3188
dále jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě jednání zhotovitele a objednatele v průběhu zpracovávání dokumentace, se obě strany dohodly na změně termínů plnění dle SoD na akci **Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v podrobnosti pro výběr zhotovitele stavby modernizace chodníků a komunikací Tyršova-Legionářů a Na Podhoří**. Z důvodů silných, dlouhotrvajících mrazů nebylo možné provést geologický průzkum a zahrnout jeho výsledky do dokumentace. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

ZMĚNA ČLÁNKU 3:

3. Čas a místo plnění

- 3.1. Dílo bude provedeno v termínu:
- 3.1.1. zahájení díla:
- 3.1.2. dokončení díla:
- PD pro stupeň ÚR:
 - do 30. 4. předána elektronicky, nebo na vyžádání 1 paré v tištěné podobě, zpracovaná PD pro stupeň ÚR
 - po předání PD budou získána potřebná vyjádření DOSS a správců sítí pro stupeň ÚR
 - po zajištění všech vyjádření pro stupeň ÚR bude podána žádost o umístění stavby na příslušném obecném stavebním úřadě
 - PD pro stupeň SP bude zpracována do 8 týdnů po nabytí právní moci stupně ÚR
 - do 14 týdnů od podání žádosti o ÚR bude předána elektronicky, nebo na vyžádání 1 paré v tištěné podobě, PD pro stupeň SP
 - po předání PD budou získána potřebná vyjádření DOSS a správců sítí pro stupeň SP.
 - po zajištění všech vyjádření pro stupeň SP bude podána žádost o povolení stavby na příslušném speciálním stavebním úřadě

- PD pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) bude posléze zpracována a předána do 6 týdnů od nabytí právní moci SP a to včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby
- 3.2. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli předáno dílo v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.3. Dílo bude prováděno v místě: Praha
- 3.4. Zhotovitel se neocitne v prodlení s předáním díla dle jednotlivých etap, pokud mu objednatel nebude poskytnuta potřebná součinnost a pokud řádnému plnění díla bude bránit překážka, jež nastala nezávisle na vůli zhotovitele, a nebylo ji možno rozumně předpokládat. Takovouto překážkou je myšleno bezdůvodné procesní prodlužování správního řízení správním orgánem, nedodržení bez řádných důvodů lhůt pro vydání rozhodnutí správním orgánem či vyjádření dotčeného orgánu, případně v důsledku šikanózních úkonů dalších účastníků správních řízení.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 274 ze dne 3.dubna 2017
- 4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení.
- 4.5. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Mělníku dne*24.4.2017*.....

MVDr. Ctirad Mikeš,
starosta města Mělník

Ing. Martin Koudělka
jednatel společnosti PROJEKT servis