

**DODATEK č. 2 smlouvy**  
**příkazní o výkonu inženýrské činnosti a odborné pomoci**  
uzavřený podle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Číslo smlouvy příkazce: 62-2-5620/2017  
(dále jen „dodatek“)

**I. Smluvní strany**

**1. Příkazce :**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
Fax:   
(dále „objednatel“, „příkazce“ nebo také „investor“)

a

**2. Příkazník**

**DEA Energetická agentura, s.r.o.**

Sídlo: Benešova 425, 664 42, Modřice  
Zastoupený: Ing. Libor Sekerka, jednatel  
IČO: 41539656  
DIČ: CZ41539656  
Zápis v živnostenském rejstříku: u Městského úřadu ve Šlapanicích  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon/fax:   
e-mail:   
ID DS: w7gyb5g

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 2078  
(dále „dozor“ nebo také „příkazník“)

Článek II.

**Předmět dodatku**

1. Obě smluvní strany se dohodly vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných prací při realizaci stavebního díla a s tím souvisejícím prodloužení doby plnění v návaznosti na čl. VII.2 smlouvy na změně čl. III. odst. 1 smlouvy takto:

*„1. Za inženýrskou činnost dle této smlouvy se zavazuje investor zaplatit dozoru odměnu ve výši 122 250,- Kč bez DPH za měsíc (147 922,50 Kč vč. DPH). Předpokládaná doba ukončení inženýrských činností je 28. 2. 2018.“*


2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.  
**Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží investor a jeden dozor.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Brně dne 14.2.2018.....

V Modřicích dne 12.2.2018.....



Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
614 00 Brno, Zubatého 1  
46



Ing. Libeň  
DEA Energetická agentura, s.r.o.

