



004141

6. dodatek objednávatele, č. ev.:
původní smlouva objednávatele, č. ev.: 160 88
zhotovitele, č. ev.: 09/06

6. DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednávatele 160 88/6

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 27.3.2006 ve znění jejich dodatků

č. 1 až č. 5

(dále jen smlouva)

Objednatel: ČEPRO, a.s.

sídlo: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č. or. 12, PSČ 170 04

IČ: 60193531

č. účtu: KB 11902931/0100

zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. B 2341, dne 1.1. 1994

jednající: Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva

Ing. František Todt - člen představenstva

adresa pro fakturaci: ČEPRO, a. s. Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí

2

Zhotovitel: Ochrana podzemních vod, s. r. o.

sídlo: Praha 6, Bělohorská 264/31, PSČ 169 00

IČ: 26750066

č. účtu: ČSOB 698840/0300

zapsána: OR při Městském soudu v Praze, sp. zn. C 91358, dne 15.1. 2003

zast.: RNDr. Jiřím Čížkem - jednatelem

níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. objednávatele 16088 uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.3.2006 ve znění jejich dodatků č. 1 ev. č. 18103 ze dne 27.3.2007, č. 2 ev. č. 20771 ze dne 19.3.2008, č. 3 ev. č. 23522 ze dne 30. 12. 2008, č. 4 ev. č.26828 ze dne 22. 3. 2010, č. 5 ev. č. 29585 ze dne 28. 1. 2011 (dále jen „dodatek“ a „smlouva“) v následujícím znění:

A Změny smlouvy

1) Do článku I. Předmět díla se vkládají nové odstavce 1.3 a 1.4, které zní:

I. Předmět díla

- 1.3. Předmětem smlouvy je sanační čerpání 5-ti vrtů na lokalitě Střelice v roce 2012 včetně údržby systému 6-ti vrtů (čerpadla, potrubí, kabely). Monitoring lokality zahrnuje odběr cca 80 vzorků podzemních vod a jejich analýzy NEL a dále měření hladin podzemních vod. Z pohledu sledování vývoje rozsahu a možného šíření kontaminace do okolí skladu bude nejméně 1x měsíčně prováděno zčerpávání nebo ruční sběr volné fáze ropných látek na vytypovaných vrtech. Výsledkem prací bude zpráva o průběhu sanace a monitoringu lokality.
- 1.4. Na lokalitě Klobouky bude 2x ročně proveden dynamický odběr podzemních vod z monitorovacích vrtů a vzorky vod v celkovém počtu 30 ks budou analyzovány na obsahy uhlovodíků C₁₀ - C₄₀. V závěru roku bude monitoring vyhodnocen závěrečnou zprávou.

2) Do článku II. Provedení díla se vkládají nové odstavce 2.4 až 2.6, které zní:

II. Provedení díla

- 2.4. Zhotovitel naváže na již prováděné práce od 1. 1. 2012 pracemi dle odstavce 1.3 a 1.4 smlouvy o dílo.
- 2.5. Dílo dle odstavce 1.3 a 1.4 smlouvy o dílo se považuje za řádně provedené vyhotovením všech dohodnutých prací dle technické specifikace uvedené v příloze č. 4 této smlouvy a předáním zpráv o průběhu sanace a monitoringu za kalendářní rok 2012.
- 2.6. Termín předání zpráv je do 30.1. 2013.

3) Do článku V. Cena díla se vkládá nový odstavec 5.3, který zní:

V. Cena díla

- 5.3. Cena díla dle odstavce 1.3 a 1.4 smlouvy o dílo pro rok 2012 je sjednána dohodou na základě provedeného výběrového řízení v příložené specifikaci prací ve výši 655. 400,- Kč bez DPH.

(slovy šestsetpadesátpěttisícčtyřistakorunčeských bez DPH)
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

4) Do článku VI. Platební podmínky se doplňují se nové body 6.4 – 6.6., které zní takto:

VI. Platební podmínky

- 6.4. V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty, tedy v případech, kdy bude mít pochybnosti o tom, zda bude daň z přidané hodnoty odvedena (např. zahájené insolvenční řízení proti zhotoviteli atd.), je objednatel oprávněn

v souladu s ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění:

6.4.1. uhradit na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a ve lhůtě splatnosti fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty. Částka odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené ve faktuře (daňovém dokladu) bude namísto zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění směřována přímo na depozitní účet správce daně zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6.4.2. o odvodu daně z přidané hodnoty na účet správce daně zhotovitele podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.

6.4.3. uhrazení faktury učiněné způsobem ad 6.4.1. výše je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., není porušením smluvních povinností ze strany objednávatele a nezakládá nárok zhotovitele požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ani na náhradu škody. Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně zhotovitele zaniká jeho pohledávka vůči objednateli a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele.

6.5. V případech, kdy je objednatel ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, dohodly se smluvní strany, že objednatel splní povinnost zaplatit fakturovanou částku – její část odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené v daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem – bankovním převodem přímo na účet určený finančním úřadem (depozitní účet správce daně zhotovitele). Dnem úhrady daně z přidané hodnoty na depozitní účet správce daně zhotovitele zaniká jeho pohledávka vůči objednateli a to ve výši částky, uhrazené na depozitní účet správce daně zhotovitele. Toto ujednání se použije pokud objednatel neobdrží od zhotovitele doklad o tom, že DPH již zaplatil/uhradil zhotovitel.

6.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur zhotoviteli pokud bude na zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodloužením objednávatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku bude objednatel postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

5) Článek IX. Závěrečná ustanovení odstavec 9.3 se doplňuje o přílohu č. 4:

6. dodatek objednatele, č. ev.:
původní smlouva objednatele, č. ev.: 160 88
zhotovitele, č. ev.: 09/06

IX. Závěrečná ustanovení

9.3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 4 - specifikace prací pro rok 2012.

V ostatních člancích a bodech se smlouva nemění.

B Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotovení, určených po 2 vyhotoveních pro objednatele a zhotovitele.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.

Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne.....13.02.2012.....

objednatel ČEPRO, a.s.

.....
Ing. Jiří MBA
předseda stva

.....
Ing. odt
čle stva

V Praze dne.....16.2.2012.....

zhotovitel Ochrana podzemních vod, s.r. o.

.....
RNDr. Jiří Čížek
jednatel

6. dodatek objednatel, č. ev.:
 původní smlouva objednatel, č. ev.: 160 88
 zhotovitele, č. ev.: 09/06

Příloha č. 4

Příloha č. 4 k dodatku č. 6 k SD č. 09/06 - č. objednatel 160 88

Lokalita: Střelice a Klobouky - specifikace prací

Rozpočet prací je zpracován v následující tabulce.

Střelice	jednotka	jedn. cena	počet jedn.	cena
údržba systému čerp. vrtů	vrt/rok	32000	6	192000
sanační čerpání 1 vrtu	vrt/rok	28000	5	140000
režimní měření	ks	85	390	33150
odběr vzorku - dynam. stav	ks	1500	40	60000
odběr vzorku - statický stav	ks	400	40	16000
analýza NEL	ks	450	80	36000
sběr a zčerpávání volné fáze RL z vrtů	hod	550	25	13750
koordinace, sled a řízení prací	hod	380	125	47500
vyhodnocení, zpráva	hod	420	120	50400
cena bez DPH				588800
Klobouky	jednotka	jedn. cena	počet jedn.	cena
dynamický odběr vzorku podzemní vody	ks	1500	30	45000
analýza C ₁₀ - C ₄₀	ks	720	30	21600
cena bez DPH				66600

Na lokalitě Střelice bude probíhat čerpání linie vrtů pod stáčištěm cisteren v jižní části území (vrty RP 263 až 266 a HP 206) včetně údržby sanačního systému. V případě nárůstu koncentrací RL bude do čerpání zapojen i centrální vrt drenážní lamely HP 305A v oblasti severovýchodně od areálu.

V rámci monitoringu bude jako v minulých letech probíhat pravidelná kontrola výskytu ropné fáze a měření hladin podzemní vody v čerpaných a ve vytypovaných vrtech v areálu skladu a v blízkém okolí, v případě zjištění volných RU na hladině podzemní vody bude na vytypovaných vrtech prováděn jejich ruční sběr či zčerpávání. Na vytypovaných vrtech a studních a na výstupu sanačních jednotek budou během roku odebírány vzorky podzemní vody a analyzovány obsahy NEL. 2x ročně bude provedeno širší kolo monitoringu většiny vrtů na lokalitě, včetně režimního měření úrovní hladin podzemní vody (cca 2 x 80 objektů) a kontroly výskytu volné fáze RL na hladině podzemní vody, v jehož rámci budou odebrány vzorky podzemní vody z vytypovaných vrtů a studní.

Rovněž bude sledována hlubší terciérní zvodně (vrt HJ 257, vodovod v jídelně ČEPRO).

Celkem bude provedeno cca 80 analýz NEL ve vzorcích podzemní vody.

Na lokalitě Klobouky proběhne 2x ročně odběr 15 vzorků podzemních vod v dynamickém stavu a celkově bude provedeno 30 analýz obsahů uhlovodíků C₁₀ - C₄₀ ve vzorcích podzemní vody.

Závěrečné zprávy z obou lokalit budou objednateli předány do 30. 1. 2013.

Datum: 6. 12. 2011