

DODATEK č. 2

Smlouvy o "Správě, údržbě a obnově světelného signalizačního zařízení pro město Ústí nad Labem"
uzavřené dle § 663 a násl. Občanského zákoníku a příslušných ustanovení Obchodního zákoníku

Smluvní strany

Objednatel : **Statutární Město Ústí nad Labem**
Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem
Zastoupené Ing. Daliborem Dařílkem - vedoucím odboru dopravy Magistrátu
města Ústí nad Labem na základě plné moci udělené primátorem města dne
11.3.2003
IČ : 00081531
DIČ : CZ 00081531
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]

Zhotovitel: **NTD group a.s.**
Jateční 32,
400 01 Ústí nad Labem
Jednající Ing. Jiřím Longinem, předsedou představenstva a Ing. Janem
Lošťákem, obchodním ředitelem a členem představenstva
IČ : 25045776;
DIČ : CZ 25045776
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
Zápis v OR : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1169

Smluvní strany se dle čl. 12.3 dohody na doplnění smlouvy o "Správě, údržbě a obnově světelného signalizačního zařízení pro město Ústí nad Labem" a jejího Dodatku č.1, následovně :

V čl. 2 Předmět smlouvy se doplňuje:

2.1.1 Zhotovitel zajistí opravu portálu pro návštěvníky SSZ v ul. U Trati - křižovatka Panská – Revoluční. Oprava portálu bude provedena podle objednatelům předané dokumentace vypracované Ing. Stanislavem Dvořákem, fa. Alpstav-Milan Průša. Přesná specifikace doplněného předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Termín provedení je do 31.10.2006

V čl. 4 Cena a platební podmínky se doplňuje:

4.5 Cena díla dle čl. 2.1.1 tohoto dodatku je smluvní a činí bez DPH celkem 136.840,-Kč. Objednatel uhradí zhotoviteli tuto cenu na základě samostatné faktury vystavené zhotovitelem po předání díla dle čl. 2.1.1 dodatku převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost této faktury zhotovitele je 21 dní od data doručení faktury objednateli.

Ostatní články výše uvedené Smlouvy o "Správě, údržbě a obnově světelného signalizačního zařízení pro město Ústí nad Labem" a jejího Dodatku č.1 pokud nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 2, se nemění.


Tento dodatek je zpracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vzájemně potvrzených vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č.1 : Přesná specifikace – rozpočet

V Ústí n. L. dne :.....

Op



V Ústí n. L. dne : 3.7.2006

Oprávněný zástupce zhotovitele:



Jateční 32
01 Ústí nad Labem
- 03 -