

DODATEK č. 06599-2018-4502-D-0167/97-01-001-S00566-02

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace lokality Skatulův Hliník“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. SUEZ Využití zdrojů a.s.**
se sídlem na adrese: Španělská 10/1073, PSČ: 120 00, Praha 2 – Vinohrady
IČO: 25638955
DIČ: CZ25638955
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 9378
zastoupena: Ing. Mojmírem Zálešákem, prokuristou společnosti

a

GEOSAN THÉTA a.s.
se sídlem na adrese: Karlovo náměstí 559/28, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO: 28232216
DIČ: CZ28232216
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22269
zastoupena: Ing. Martinem Fischerem, statutárním ředitelem

a

AQUATEST a.s.
se sídlem na adrese: Geologická 4, 152 00 Praha 5
IČO: 447 94 843
DIČ: CZ44794843
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189
zastoupena: Danielem Kraftem, předsedou představenstva

(pro obchodní společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., pro obchodní společnost GEOSAN THÉTA a.s. a pro obchodní společnost AQUATEST a.s. dále v této smlouvě společně pojmenování „zhotovitel“)

SUEZ Využití zdrojů a.s., GEOSAN THÉTA a.s. (dříve GEOSAN STAVEBNÍ a.s.) a AQUATEST a.s. založily společnost „SITA – GEOSAN – AQUATEST - Skatulův Hliník“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník za účelem podání společné

nabídky do veřejné zakázky, přičemž v této společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. je vedoucím společníkem, společnost GEOSAN THÉTA a.s. je společníkem a AQUATEST a.s. je společníkem.

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06599-2016-4502-S-0167/97-01-001-S00566 ze dne 12.1.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

S ohledem na prodlení právnické osoby s předáním pracoviště, na prodlení právnické osoby s poskytnutím veškerých povolení a souhlasů ve smyslu bodu 21.5 Realizační smlouvy a s ohledem na okolnosti vyšší moci spočívající v nemožnosti pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů ve smyslu bodu 20.2 Realizační smlouvy se smluvní strany dohodly, že čl. III. bod 3.3 se ruší a nově zní takto:

„3.3 K ukončení předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 16.7.2023. Sanační a rekultivační práce (bez následné údržby sadových úprav a postsanačního monitoringu) budou ukončeny nejpozději do 16.8.2020. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“

II.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem

jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.2.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 1.2.2018

Za SUEZ Využití zdrojů a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Mojmír Zálešák
prokurista společnosti

V Praze dne 1.2.2018

Za GEOSAN THÉTA a.s.

Ing. Martin Fischer
statutární ředitel

V Praze dne 1.2.2018

Za AQUATEST a.s.

Daniel Kraft
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: RNDr. Květoslav Vlk, Ph.D.

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová