

Ev. číslo Objednatele: SO2017-023-001

Ev. číslo Zhotovitele: 547016

**Dodatek č. 1
Smlouvy o Dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

u Objednatele je Smlouva o Dílo registrována pod č. j.: SO2017-023

u Zhotovitele je Smlouva o Dílo registrována pod č. j.: ČGS 223/17/0216

Název zakázky: **Získání dat z hlubokých horizontů Rožná**

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážďená 6, 110 00 Praha 1

IČO: 66000769

Zastoupen: RNDr. Jiří Slovákem, ředitelem

Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Zmocněnec pro technická jednání, vedoucí projektu Objednatele: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Ilona Pospíšková

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

není plátce DPH

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**1.2 Zhotovitel: Česká geologická služba jako vedoucí společník Společnosti
Hluboké horizonty Rožná**

Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Zastoupen: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

Obchodní rejstřík: Státní příspěvková organizace zřízená Opatřením Ministerstva životního prostředí č. 16/16 ze dne 30.9.2016

IČO: 00025798, DIČ: CZ00025798

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

Zmocněnec pro technická jednání: RNDr. Petr Mixa

Zmocněnec pro smluvní jednání: Mgr. Alena Bartůňková

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03 Praha 1

Číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně Objednatel a Zhotovitel dále jen „smluvní Strany“ uzavřely tento dodatek č. 1 Smlouvy o Dílo „**Získání dat z hlubokých horizontů Rožná**“ (dále jen Smlouva) spočívající v zpřesnění harmonogramu a souvisejícího finančního plnění ve vazbě na zpracování Realizačního projektu dle odst. 3.3.1 Smlouvy.

Účelem tohoto dodatku je zpřesnění harmonogramu jednotlivých dílčích plnění a s nimi spjatého finančního plnění jednotlivých etap dílčích plnění tak, jak bylo upřesněno během zpracování

realizačního projektu prací. Definování jednotlivých etap dílčích plnění Smlouvy je předmětem Realizačního projektu Díla.

Tento Dodatek nepředstavuje změnu rozsahu Díla, nemá vliv na předmět Díla a na cenu Díla.

2. Předmět dodatku

2.1 Po provedení rekognoskačních fází členů sdružení Hluboké horizonty Rožná a následného zpracování Realizačního projektu byl ve smyslu Smlouvy o dílo zpřesněn podrobný harmonogram jednotlivých dílčích plnění Smlouvy, byly stanoveny etapy jednotlivých dílčích plnění a navázané finanční ohodnocení prací dle etap dílčích plnění. Dle níže uvedených bodů se mění a doplňují údaje popisů dílčích plnění, jejich termínů plnění a finančního ocenění v člancích: 3.5; 4; 5.1.3 a v přílohách č. 1 až 3 Smlouvy.:

3.5.3: 3. dílčí plnění – Etapa 1 a 2: Odběr vzorků podle článku 3.3.2 Smlouvy a dílčí technické práce v rozsahu plnění podle Článku 3.3.8 Smlouvy (přesná část bodů 3.3.2 a 3.3.8, který spadá pod toto dílčí plnění a příslušnou etapu, je definována ve schváleném Realizačním projektu prací).

3.5.4: 4. dílčí plnění – Etapa 1, 2 a 3: Realizace prací v rozsahu plnění podle Článků 3.3.3 až 3.3.7 a dílčí technické práce dle 3.3.8 Smlouvy (přesná část bodů 3.3.2 a 3.3.8, který spadá pod toto dílčí plnění a příslušné etapy, je definována ve schváleném Realizačním projektu prací)

3.5.5: 5. dílčí plnění – Etapa 1 a 2: Závěrečné vyhodnocení podle článku 3.3.9, které spadá pod toto dílčí plnění a příslušné etapy, je definováno ve schváleném Realizačním projektu prací)

4.1.3 **3. dílčí plnění** činí celkem 3 992 300,- Kč bez DPH, výše DPH činí 838 383,- Kč, cena včetně DPH činí 4 830 683,- Kč, z toho:

Etapa 1 činí celkem 2 970 000,- Kč bez DPH, výše DPH činí 623 700,- Kč, cena včetně DPH činí 3 593 700,- Kč,

Etapa 2 činí celkem 1 022 300,- Kč bez DPH, výše DPH činí 214 683,- Kč, cena včetně DPH činí 1 236 983,- Kč

4.1.4 **4. dílčí plnění** činí 26 315 957,- Kč bez DPH, výše DPH činí 5 526 351,- Kč, cena včetně DPH činí 31 842 308,- Kč, z toho:

Etapa 1 činí celkem 8 159 300,- Kč bez DPH, výše DPH činí 1 713 453,- Kč, cena včetně DPH činí 9 872 753,- Kč

Etapa 2 činí celkem 15 689 700,- Kč bez DPH, výše DPH činí 3 294 837,- Kč, cena včetně DPH činí 18 984 537,- Kč,

Etapa 3 činí celkem 2 466 957,- Kč bez DPH, výše DPH činí 518 061,- Kč, cena včetně DPH činí 2 985 018,- Kč,

4.1.5 **5. Dílčí plnění** činí 1 941 300,- Kč bez DPH, výše DPH činí 407 673,- Kč, cena včetně DPH činí 2 348 973,- Kč, z toho:

Etapa 1 činí celkem 1 530 000,- Kč bez DPH, výše DPH činí 321 300,- Kč, cena včetně DPH činí 1 851 300,- Kč

Etapa 2 činí celkem 411 300,- Kč bez DPH, výše DPH činí 86 373,- Kč, cena včetně DPH činí 497 673,- Kč

5.1.3 Termíny předání Dílčích plnění jsou následující:

1. dílčí plnění článku 3.5.1 do čtyř měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy,
2. dílčí plnění článku 3.5.2 do osmi měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy,
3. dílčí plnění článku 3.5.3 Etapa 1 do 15.11.2018
 Etapa 2 do 15.11.2019
4. dílčí plnění článku 3.5.4 Etapa 1 do 15.11.2018
 Etapa 2 do 15.11.2019
 Etapa 3 do 1.2.2020
5. Dílčí plnění článku 3.5.5 Etapa 1 do 15.11.2019
 Etapa 2 do 1.2.2020

2.2 Odstavec 9.1 Smlouvy se mění takto „Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po předání a převzetí příslušné Etapy dílčího plnění, Dílčího plnění nebo Díla.

2.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu po dvou vyhotoveních.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každá smluvní strana obdrží 2 podepsané stejnopisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za Objednatele
RNDr. Jiří Slovák
ředitel

.....
za Zhotovitele
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.
ředitel