

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/164/P/SoD/2014
č. 14357 (N 178/14)

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 2006-8322071/0710
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 775
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek, předseda představenstva
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
nám. Republiky 3a, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO
č. S/RVC/164/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 14357 (N 178/14) (evidenční
číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10.10. 2014, upravena dle DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne
29.6. 2015 a DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 25. 9. 2015 se upravuje takto:

Na základě prodlužovaného jednání s Povodím Labe s.p. o uzavření smluvních vztahů na pozemky
potřebné ke stavbě se smlouva o dílo mění:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 bodu c) vypouští text:

„ c) bod B.2) do 90 dnů od ukončení procesu zjišťovacího řízení“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ c) bod B.2) do 45 dnů od zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe s.p.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/164/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE),
č. 14357 (N 178/14) (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10.10.2014, upravené dle
DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 29.6.2015 a DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 25. 9. 2015
se nemění.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI
STRANAMI.

V Praze dne 02.06. 2016

V Brně dne 24. 5. 2016

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel

AQUATIS a.s.