

01502/2017



Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO č. 1040/2017

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 1040/2017

č. smlouvy zhotovitele:



I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA, místostarostou města

Ing. Josef Michalčík, vedoucí OSBN

Jiří Chlád, technik OSBN

00235440

CZ00235440

321 748 187

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

David Sixta stavební s.r.o.

Václavská 4, 280 02 Kolín III

Davidem Sixtou, jednatelem

David Sixta

David Sixta

4259106

CZ4259106

777 271 228

Tímto Dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. IV. Rozsah provedení díla, ustanovení čl. V. Doba plnění a ustanovení čl. VI. Cena díla následovně:

IV. Rozsah provedení díla

- Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla ve smyslu víceprací a méněprací, specifikovaných zhotovitelem ve Změnovém listu č. 001 – Cenové nabídce zhotovitele, odsouhlasených Technickým dozorem investora, jež tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

V. Doba plnění

- Tímto Dodatkem č. 1 se mění termín dokončení a předání díla z důvodu změny rozsahu díla a vlivem nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace.

- termín dokončení a předání díla - nejpozději do 15.12.2017

VI. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se mění cena díla následovně:

Původní cena dle SoD:

Cena bez DPH	665.932,85 Kč
DPH 21 %	139.845,89 Kč
cena celkem včetně DPH	805.778,74 Kč

Rozdíl ceny víceprací a méněprací dle změnového listu č. 001:

Cena za dílo bez DPH	79.907,70 Kč
Daň (DPH 15 %)	16.780,62 Kč
Cena díla včetně DPH	96.688,32 Kč

Celková cena za dílo bez DPH	745.840,55 Kč
Daň (DPH 15 %)	156.626,51 Kč
Cena díla včetně DPH	902.467,06 Kč

XII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 001 - Cenová nabídka zhotovitele (ocenění méněprací a víceprací)

V Kolíně dne



[Redacted signature area]

město Kolín
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta města

V Kolíně dne 6. 2. 2018

[Redacted signature area]

jednatel


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OBRADNI SIN USTREDNIHO HŘBITOVA KOLÍN - 1. ETAPA	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín IČ/DIČ:	00235440/
Druh stavby:	Oprava fasád	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Karlovo náměstí 75	IČ/DIČ: 11422131/
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Zhotovitel:	David Sixta stavební s.r.o., Václavská 4, 280 02, Kolín	IČ/DIČ: 04259106/CZ04259106
Začátek výstavby:	2017	Konec výstavby:		Položek: 32
JKSO:	801	Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Datum: 30.6.2017, REVIZE R.1

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	198 897,49	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 000,00		
	Montáž	393 604,13	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	3 000,00		
PSV	Dodávky	25 362,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	17 069,00	Stavební průzkum	0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	2 000,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		23 000,23						
ZRN celkem		657 932,85	DN celkem	0,00	NUS celkem	8 000,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	665 932,85
Základ 21%	665 932,85	DPH 21%	139 845,90	Celkem včetně DPH	805 778,75

Projektant	Objednatel V Kolíně dne	Zhotovitel V Kolíně dne 6.2.2018
	Město Kolín PhDr. Tomáš Růžička, MPA místostarosta	David Sixta stavební s.r.o. David Sixta jednatel
Datum, razítko a podpis		

Poznámka:

Rozpočet je zpracován podle PD pro stavební povolení. Je třeba respektovat upozornění projektanta v závěru technické zprávy.


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 15.1.2018, usnesení č. 4444/127/RM/2018.



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



Mgr. Michael Kašpar
I. místopředseda