

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

č.: A-2718/2017

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „NOZ“)

-
- 1) **MANE STAVEBNÍ s.r.o.**
se sídlem: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
zast.: [redacted] jednatelem
IČ: 472 39 701 DIČ: CZ47239701
zápis v obch. rejstříku - spis. zn.: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
C, vl. 1950
bank. spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních:

[redacted]

b/ ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen **zhotovitel**)

- 2) **Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.**
se sídlem: Novohradská 738/40, České Budějovice, PSČ: 370 01
zast.: Ing. Slavoj Dolejšem, ředitelem a místopředsedou představenstva a.s.
IČ: 25 16 61 15 DIČ: CZ25166115
zápis v obch. rejstříku - spis. zn.: B. 868 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu.: [redacted]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: Ing. Slavoj Dolejš, ředitel a místopředseda
představenstva a.s.

b/ ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen **objednatel**)

ve smyslu čl. XV. bodu 1) výše uvedené smlouvy uzavírají smluvní strany dodatek č. 1., kterým se tato smlouva mění v následujícím:

Z důvodů a za podmínek uvedených v čl. V. bod 3) smlouvy, a to z důvodů změny předmětu díla, spočívající ve vícepracích – rekapitulace a podrobný rozpis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, sjednávají smluvní strany odpovídající změnu ceny díla:

Článek V. - Cena - se upravuje a mění takto:

Bod 1) - vypouští se původní znění tohoto bodu smlouvy a nahrazuje se novým ustanovením takto:

- 1) Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, která činí:

Cena sjednaná dle původní smlouvy o dílo a přílohy č. 2 připojené ke smlouvě:

- celková cena za dílo: [REDAKCE]

Cena za vícepráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 připojené k dodatku č. 1:

- cena za vícepráce: [REDAKCE]

Konečná celková cena za dílo dle původní smlouvy o dílo + vícepráce dle dodatku č. 1:

- **konečná cena za dílo celkem: 27 170 821,57 Kč bez DPH**
(dvacet sedm milionů sto sedmdesát tisíc osm set dvacet jedna korun českých padesát sedm haléřů)

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle platných předpisů – z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

Rekapitulace a podrobný rozpis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Ostatní články a ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. A – 2718/2017 a je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných ustanovení dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

V Českých Budějovicích dne**14. 02. 2018**..

Za objednatele:
(razítko, podpis)

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

[REDAKCE]

Ing. Slavoj Dorejs
ředitel a místopředseda představenstva a.s.

Za zhotovitele:
(razítko, podpis)

MANE STAVEBNÍ s.r.o.
Okružní 2615 -
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ47239701

[REDAKCE]

jednatel společnosti

682 125