

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/072/P/SoD/14

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. (N 105/14) 14186

(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábf. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu:

2006-8322071/0710

IČ:

67981801

a

ZHOTOVITELEM Pöyry Environment a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Pavel Kutálek – předseda představenstva

IČ:

46347526

DIČ:

CZ46347526

Peněžní ústav:

UniCredit Bank Czech Republic

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/072/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 105/14) 14186 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 6. 6. 2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 20.02.2015 se upravuje takto:

1) v čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ vypouští z odstavce 3, bodu d) původní text:

bod C – společné rozhodnutído 75 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,

bod C – územní rozhodnutí+rozhodnutí o povolení stavby do 90 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

bod C – společné rozhodnutí17. 07. 2015,

bod C – územní rozhodnutí+rozhodnutí o povolení stavby 01. 08. 2015,

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/072/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 105/14) 14186 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 6. 6. 2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 20.02.2015 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 03.04.2015

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutálek
předseda představenstva
Pöyry Environment a.s.