

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/072/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (N 105/14) 14186 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 2006-8322071/0710
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Pöyry Environment a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
775
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek – předseda představenstva
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic
Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO
č. S/ŘVC/072/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 105/14) 14186 (evidenční
číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 6. 6. 2014 upravuje takto:

Na základě vyjádření ZHOTOVITELE o zdržení prací související se zajištěním stanovisek dotčených
orgánů státní správy, z důvodu koordinace vyjádření a nedodržení stanovených lhůt na vyjádření
orgánů státní správy a s tím spojené aktualizace dokumentace, se smlouva o dílo mění:

1) v čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ vypouští z odstavce 2, bodu c) původní text:

bod B.2) do 20.02.2015.

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

bod B.2) do 30.04.2015.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/072/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 105/14) 14186 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 6. 6. 2014 se nemění.


Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.


V Praze dne 20.02.2015

V Brně dne 20.2.2015

Za OBJEDNATELE  ..

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR



Za ZHOTOVITELE 

Ing. Pavel Kutálek
předseda představenstva
Pöyry Environment a.s.

