

Smlouva o dílo
č. 2018/0172/ODaS
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



Objednatel: Statutární město Kladno

IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor Statutárního města Kladna

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: ELMA KLADNO, s.r.o.

IČ: 256 12 395 DIČ: CZ 25612395
se sídlem: Třebusice 103, 273 41 Brandýsek
zastoupený: Jaroslav Maňý, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – „Rekonstrukce sítě VO v Kladně“ (dále jen „dílo“). Dílo bude realizováno podle výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 ZD. Závažné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce sítě VO v Kladně“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejich příloh (dále jen „Závažná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závažnou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:
 - dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle čl. VI. této smlouvy);
 - zajištění kompletního zařízení staveniště,
 - zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.
4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné).

Článek II.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zhavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.
2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.
3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „staveniště“), a to formou protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště nepovolaným osobám. Povolányými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.
4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na staveništi (vedení inženýrských sítí, stromů apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatel a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předávat průpisy jednotlivých listů stavebního deníku objednateli nejpozději do 3 dnů od zahájení zápisů na dalším listu, resp. od ukončení vedení stavebního deníku.

Článek IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo ve spolupráci se společností ČEZ, a.s., tak aby byla zachována bezpečnost občanů a ochrana majetku.
3. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
4. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.
5. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných dopadech v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
7. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi a veškerých metod užitých při provádění díla.
9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém prováděl dílo dle smlouvy, předat objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu provádění díla, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění díla, vč. popisu opatření, která zhotovitelem byla nebo budou přijata k odstranění zpoždění oproti harmonogramu, pokud toto nastalo.
10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném ZD. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění smlouvy alespoň v rozsahu, ve kterém jimi prokazoval splnění kvalifikace. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti prováděné poddodavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení objednatele. V případě změny poddodavatele, který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval kvalifikaci.
13. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle ustanovení § 259I občanského zákoníku.
2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatel nebo TDI vždy vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel ne zahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
 - a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíniku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto způsobem, bude stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,
 - c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně upraven dohodou smluvních stran,
 - d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.

Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí:


Cena díla bez DPH	1 289 973,50 Kč
DPH	270 894,40 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1 560 867,90 Kč
2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.
3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.
5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

6. Objednatelům nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den tohoto kalendářního měsíce.
7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu odsouhlaseném objednatelům.
9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak objednatelům, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednatelům.
11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednatelům. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtována částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši dle zákona.
13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.
14. Zálohy nebudou objednatelům poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen dílo dokončit nejpozději do 30.4.2018.
2. V případě, že by předání staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění díla či jeho částí.
Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
3. Místem plnění smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.



Článek VIII. Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby, který podepíše obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol“). Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho částí. Dojde-li přesto k převzetí díla či jeho částí, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně objednatel. Takové převzetí díla či jeho částí objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 24 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do

24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 1.000.000,- Kč.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI. Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení;
 - c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.
2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

**Článek XII.
Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

**Článek XIII.
Závěrečná ujednání**

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
Příloha č. 1 oceněný položkový rozpočet
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následně dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

V Kladně dne - 7 -02- 2018

V Třebusicích dne - 7 -02- 2018

Statutární město Kladno
Mgr. Milan Volf
OBJEDNATEL

ELMA Kladno, s.r.o.
Jaroslav Malý
ZHOTOVITEL



EL**IMA****A**
s.r.o.**KLADNO**

Unhošťská 2737, P. O. Box 135, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 660 913, tel.: 312 680 915, e-mail: elmakladno@email.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO

nám. Starosty Pavla 44

272 53 **KLADNO**

V Kladně dne 25. 1. 2018

Věc : **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**
„Rekonstrukce sítě VO v Kladně“**CENOVÁ NABÍDKA**



Uvedenou veřejnou zakázku nabízíme v částce :

CENOVÁ NABÍDKA :

Rekonstrukce VO-I :	760 982,10 Kč
Rekonstrukce VO-II :	528 991,40 Kč
CELKEM :	1 289 973,50 Kč
DPH :	270 894,40 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH :	1 560 867,90 Kč

Záruční podmínky :	24 měsíců
Termín zhotovení :	do 30. 4. 2018
Platnost cenové nabídky :	2 měsíce

Vypracoval :


*Jaroslav Malý*Kontaktní adresa :
EI.MA KLADNO, s.r.o.
Třebusice 103, 273 41 BRANDÝSEK


IČO: 256 123 95, DIČ: CZ 256 123 95

Rekonstrukce sítě VO-I

Polozka (cena v Kč)	Jednotka	Množství	Jednotk. cena bez DPH	Celková cena bez DPH	
VÝKAZ VÝHER					
Akce : Rekonstrukce rozvodů sítě veřejného osvětlení					
Místo : Kladno					
Trasa : Délka celkem - 450 m					
MATERIÁL :					
Stožár sadový K8 - bazoalický, žár Z1	4 796,00	11,000	ks	52 756,00	
Výložník SK 1-350, žár Zn	567,00	11,000	ks	6 237,00	
Výložník FeZn na sloup	636,00	1,000	ks	636,00	
Svítlidlo McLED Street 30W 4000K	8679,00	11,000	ks	95 469,00	
Recyklační párážka svítlidla	8,45	11,000	ks	92,95	
CYKY-J 4x10	148,70	496,000	m	72 783,20	
CYKY-J 3x1,5	26,80	100,000	m	2 590,00	
Lišta zemnicí úř. 2 m	193,70	1,000	ks	196,70	
Drát zemnicí FeZn pr.10mm2	42,70	338,750	kg	14 379,23	
Svorka zemnicí FeZn	36,70	45,000	ks	1 651,50	
Spojka Raychem 4x8/25 - komplet	876,40	2,000	ks	1 752,80	
Kabelová koncovka 10/25mm2	326,70	24,000	ks	7 840,80	
Stožárová výzbroj SS 6 16 4 - komplet	499,70	11,000	ks	6 463,70	
Stožárová výzbroj SS 8 16 4 - komplet	538,40	1,000	ks	638,40	
Trubka KORUFLEX pr.63mm	45,70	486,000	m	22 210,20	
Pás krycí plast 300x4mm - 25m (bíl.)	1 588,00	6,600	ks	10 467,60	
Pás krycí plast 150x4mm - 25m (bíl.)	793,00	9,000	ks	7 137,00	
Pojistková skříň SP 10C na sloup - komplet	2 163,00	1,000	ks	2 163,00	
Trubka pancéř. pr.32mm	93,40	8,000	m	747,20	
Páska BANDIMEX 15,88/0,75 50m	1 678,00	0,200	ks	336,60	
Spona BANDIMEX 15,88 50ks bal	674,80	0,040	ks	20,89	
Svorka proudová univerzální	89,70	4,000	ks	358,80	
Roura PVC pr.20/100cm (základ stožáru)	378,80	11,000	m	4 167,90	
Štěrko písek fr.4-8mm	313,00	32,600	m3	10 168,00	
Betonová směs C15	1680,00	4,300	m3	7 224,00	
Pomocný a spojovací materiál	9872,00	1,000	ks	9 872,00	
MATERIÁL CELKEM :				337 037,67	
STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE :					
Vytýčení trasy kabel. vedení	8970,00	1,000	kpl	8 970,00	
Výkop kabel rýhy 15x80, ručně, zem tř.3	98,70	223,000	m	22 010,10	
Záhaz kabel rýhy 15x80, ručně, zem tř.3	49,10	223,000	m	10 949,30	
Kabel lože - š.15cm, písek, pás PVC	28,90	223,000	m	6 444,70	
Výkop kabel rýhy 35x80, ručně, zem tř.3 - nad rámec NN	156,80	184,000	m	26 716,20	
Záhaz kabel rýhy 35x80, ručně, zem tř.3 - nad rámec NN	67,90	164,000	m	11 135,60	
Kabel lože - š.35cm, písek, pás PVC	34,80	184,000	m	5 707,20	
Řezání spáry v asfaltu, betonu	76,60	158,000	m	12 134,40	
Rozbourání beton základu	3557,00	2,100	m3	7 480,70	
Bourání živých povrchů, vrstva do 3-5cm	79,70	10,600	m2	844,82	
Výhrubní dlažby z písku beton dlaždice zal.	56,30	36,000	m2	2 028,60	
Výkop jámy pro stožár, spojku-ručně, zem tř.4	936,80	10,600	m3	9 930,08	
Záhaz jámy pro stožár, spojku-ručně, zem tř.4	475,90	8,400	m3	3 997,56	
Spojka Raychem 4x8/25 - komplet	863,00	2,000	ks	1 726,00	
Odvod zeminy - nálož., rozvoz., úpr.povrchu	168,90	24,620	m3	4 192,10	
Hutnění zeminy	87,90	108,360	m3	9 524,84	
Usazení roury pr.20/100cm	123,70	11,000	ks	1 360,70	
Základ beton C15 do 2m3 bez bedn.	1456,00	4,300	m3	6 280,80	
Stožár VO	691,70	11,000	ks	6 508,70	
Výložník SK 1-350, žár Zn	195,70	11,000	ks	2 152,70	
Stožárová svorkovnice	359,90	12,000	ks	4 306,80	
Svítlidlo VO McLED 30W	338,70	11,000	ks	3 703,70	
Kabel CYKY-J 4x10	43,70	496,000	m	21 675,20	
Kabel CYKY-J 3x1,5	19,70	100,000	m	1 970,00	
Ukončení kabelu koncovkou do 10mm2	209,70	24,000	ks	5 032,80	
Trubka pr.63mm	46,70	486,000	m	22 210,20	
Zemnicí drát FeZn pr. 10mm	43,40	449,000	m	19 486,60	
Svorka zemnicí FeZn	47,90	45,000	ks	2 155,50	
Zajištění kabelu při křížení	5,40	9,000	ks	48,60	
Zajištění potrubí při křížení	5,60	8,000	ks	48,40	
Trubka pancéř. pr.32mm	83,70	8,000	m	669,60	
Výložník na beton sloup	563,00	1,000	ks	563,00	
Pojistková skříň SP 100 na sloup	1235,00	1,000	ks	1 235,00	
Připoj. vodiče do 18mm2 na AlFa štrob svorkou	269,70	4,000	ks	1 078,80	
Úpravy ve stav rozvaděči VO - rozfázování	5643,00	1,000	kpl	5 640,00	
Demontáž stávající VO	18960,00	1,000	kpl	18 960,00	
Kontrolní proměření sítě a svítlidel VO	2683,00	1,000	kpl	2 680,00	
Definitivní základy nad rámec NN	31530,00	1,000	kpl	31 560,00	
Terénní úpravy zeleně, návoz zeminy, osetí	5893,00	1,000	kpl	5 890,00	
Oprava asfaltové komunikace v materiálu	26900,00	1,000	kpl	28 900,00	
STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM :				336 894,50	
PODRUZNÉ NÁKLADY :					
Mechanizmy - jeřáb, MP	39 780,00	1,000	kpl	39 780,00	
Skládkovné	15600,00	1,000	kpl	15 600,00	
Geodetické zaměření	19 960,00	1,000	kpl	19 960,00	
Dopravní značení a zabezpečení	6663,00	1,000	kpl	6 580,00	
Výkop povolení a zábor	2453,00	1,000	kpl	2 450,00	
Revize	6 680,00	1,000	kpl	6 680,00	
PODRUZNÉ NÁKLADY CELKEM :				87 050,00	
NÁKLADY STAVBY CELKEM :				760 982,07	
		sazba	bez daně	DPH	s daní
k úhradě	760 982,07	159806,23	21%	920788,30	
Počet stran 3					



Rekonstrukce sítě VO-II

Položka (cena v Kč)	Jednotka	Množství	Jednotk. a	Celková cena bez DPH								
VÝKAZ VÝMĚR												
Akce : Rekonstrukce rozvodů sítě veřejného osvětlení												
Místo : Kladno												
Trasa Délka celkem - 250 m												
MATERIÁL :												
Stožár u čísl U10 - bezpalcový, žár Zn,manžeta		16 880,00										
Výložník J 1-2000, žár Zn		2 679,00	6,000 ks	101 340,00								
Kabelová koncovka 4x18mm ²		367,20	14,000 ks	5 140,80								
CYKY-J 4x16		198,70	282,000 m	56 033,40								
CYKY-J 3x1,5		25,80	90,000 m	2 322,00								
Pásky zameňací FeZn 30x4mm		42,70	237,600 kg	10 145,52								
Drát zameňací FeZn pr10mm		42,70	12,800 kg	538,02								
Svorka zameňací FeZn		36,70	25,000 ks	917,50								
Spojka Raychem 4x6/25 - komplet		876,40	6,000 ks	5 258,40								
Kabel spojka Cu 16		32,40	24,000 ks	777,60								
Stožárová výzbroj SS 8 16 4 - komplet		498,80	4,000 ks	1 997,20								
Stožárová výzbroj SS 9 16 4 - komplet		598,40	3,000 ks	1 815,20								
Trubka KORUFLEX pr. 63mm		45,70	252,000 m	11 516,40								
Pás krycí plast 300x4mm - 25m (bal.)		1 588,00	9,700 ks	15 384,20								
Ziab beton.KZ1 + krycí beton.děska		298,70	20,000 ks	5 674,00								
Roura PVC pr.30/150cm (základ stožáru)		1007,80	6,000 ks	6 046,80								
Štěrkopek fr 4-8mm		310,00	18,700 m ³	5 797,00								
Betonová směs C15		1680,00	1,500 m ³	2 520,00								
Pomocný a spojovací materiál		7445,00	1,000 ks	7 445,00								
MATERIÁL CELKEM :				258 833,04								
STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE :												
Výkopy trasy kabel vedení		7580,00	1,000 kpl	7 580,00								
Výkop kabel rýhy 50x120,ručně,zem tř.4		563,40	10,000 m	5 634,00								
Zéhoz kabel rýhy 50x120,ručně,zem tř.4		286,40	10,000 m	2 864,00								
Kabel lože - š 50cm,písek, beton.ziab,pás PVC		63,70	10,000 m	637,00								
Výkop kabel rýhy 35x80,ručně,zem tř.3		156,80	232,000 m	36 977,60								
Zéhoz kabel rýhy 35x80,ručně,zem tř.3		87,90	232,000 m	15 752,80								
Kabel lože - š 35cm,písek,pás PVC		34,80	232,000 m	8 073,60								
Řezání spár v asfaltu,betonu		78,80	21,000 m	1 612,80								
Bourání žvlčkových povrchů, vrstva do 3-5cm		76,70	5,000 m ²	398,50								
Výkop jámy pro stožár,spojku-ručně,zem tř.4		938,80	15,600 m ³	14 814,08								
Zéhoz jámy pro stožár,spojku-ručně,zem tř.4		475,90	13,800 m ³	6 815,01								
Kabel CYKY-J 4x16		52,30	282,000 m	14 748,60								
Kabel CYKY-J 3x1,5		19,70	80,000 m	1 773,00								
Spojka Raychem 4x16/25 - komplet		863,00	6,000 ks	5 178,00								
Odvod zeminy - nalož., rozvoz, úpr.povrchu		168,90	18,500 m ³	3 174,85								
Hutnění zeminy		87,90	58,700 m ³	5 159,73								
Upezení roury pr.30/150cm		188,70	6,000 ks	1 120,20								
Základ beton C15 co 2m ³ bez bedn.		1458,00	1,500 m ³	2 184,00								
Stožár VO uliční U 10		886,00	6,000 ks	5 376,00								
Výložník J 1-2000, žár Zn		289,00	6,000 ks	2 334,00								
Stožárová svorkovnice		236,70	7,000 ks	2 358,80								
Svítilno VO INDAL AIRTRACE 1 CPO-TW 60W		336,70	6,000 ks	2 020,20								
Trubka pr.63mm		45,70	252,000 m	11 516,40								
Provozovní úprava terénu.		5780,00	1,000 kpl	5 780,00								
Ukončení kabelu koncovkou do 16mm ²		286,70	14,000 ks	4 181,60								
Zameňací pásek FeZn 30x4mm		43,40	264,000 m	11 457,60								
Zameňací drát FeZn pr. 10mm		43,40	6,000 m	280,40								
Svorka zameňací FeZn		47,90	25,000 ks	1 187,50								
Propojení se sítí, úpravy ve sláv.rozvaděči VO - rozřazování		7880,00	1,300 kpl	7 880,00								
Demontáž sláv sítě VO		14880,00	1,000 kpl	14 950,00								
Terénní úpravy		8320,00	1,000 kpl	6 320,00								
STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM :				211 058,37								
PODRUŽNÉ NÁKLADY :												
Mechanizmy - jefáto, MP		34 650,00	1,000 kpl	34 650,00								
Skládkovné		8950,00	1,000 kpl	8 950,00								
Geotetické zaměření		9 050,00	1,000 kpl	9 050,00								
Revize		8 450,00	1,000 kpl	8 450,00								
PODRUŽNÉ NÁKLADY CELKEM :				61 100,00								
NÁKLADY STAVBY CELKEM :				528 991,41								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">sazba</td> <td style="width: 33%;">bez daně</td> <td style="width: 10%;">DPH</td> <td style="width: 24%;">s daní</td> </tr> <tr> <td>k úhradě</td> <td>528 991,41</td> <td>111088,20</td> <td>640079,61</td> </tr> </table>					sazba	bez daně	DPH	s daní	k úhradě	528 991,41	111088,20	640079,61
sazba	bez daně	DPH	s daní									
k úhradě	528 991,41	111088,20	640079,61									
Počet stran 3												

