

## **POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK 150**

<b>Poskytovatel</b>	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
<b>Správce</b>	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015
<b>Název ZP</b>	Konzultace a analýza možností rozvoje RPP pro potřeby správy životních situací a katalogu služeb
<b>Číslo ticketu (ServisDesk)</b>	26747
<b>Katalogový list</b>	RPP15
<b>Datum podání</b>	9.8.2017
<b>Priorita</b>	5

### **1 Identifikace vzniku požadavku**

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 26747, RFC 276.

### **2 Zadání požadované změny**

Změna na základě žádosti správce RPP.

Žádost o poskytnutí konzultací a provedení analýzy možností rozvoje RPP pro potřeby správy životních situací a katalogu služeb.

V SDM přiložený soubor:

- RFC-276\_Specifikace\_pozadavku\_na\_rozvoj\_verze-4-bez-revizi.docx

### **3 Popis zajištění realizace změny**

Vytvoření podkladů na základě požadavků v SDM:

- Specifikace věcného zadání oddělení projektového řízení k investičnímu záměru tak, aby bylo možné zpracovat posudek na cenu
- Analytický materiál dlouhodobého rozvoje RPP tak, aby sloužil jako věcný podklad pro rámcovou smlouvu k investičnímu rozvoji RPP

### **4 Odhad pracnosti**

<b>Role</b>	<b>KL</b>	<b>Cena/KL</b>	<b>MD</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Architekt řešení	RPP15-01	18 000,00		54 000,00	11 340,00	65 340,00
Systémový specialista	RPP15-02	16 000,00		96 000,00	20 160,00	116 160,00
Konzultant	RPP15-03	15 000,00		15 000,00	3 150,00	18 150,00
<b>Celkem:</b>				<b>165 000,00</b>	<b>34 650,00</b>	<b>199 650,00</b>

## 5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Odevzdání dokumentů věcnému správci RPP: 31.8.2017

## 6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Nemá vliv na provoz, nemá vliv na provozní dokumentaci.

## 7 Návrh testovacího scénáře

Ověření souladu předávané dokumentace se zadáním.

## 8 Požadavky na součinnosti

Žádné



## 9 Výstupy změnového požadavku

Dokumenty dle požadavků:

1. Specifikace věcného zadání oddělení projektového řízení k investičnímu záměru
2. Věcný podklad pro rámcovou smlouvu k investičnímu rozvoji RPP

## 10 Akceptační kritéria

Analytické materiály řádně předané a obsahově v souladu se zadáním

	Schválil (Asseco)	Schválil (SZR)
Jméno		
Datum	8. 9. 2017	8. 9. 2017
Podpis		