

## POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 154

<b>Poskytovatel</b>	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
<b>Správce</b>	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015
<b>Název ZP</b>	Navýšení pracnosti migrace Oracle
<b>Číslo ticketu (ServisDesk)</b>	26263
<b>Katalogový list</b>	RPP15-02
<b>Datum podání</b>	10.7.2017
<b>Priorita</b>	5

### 1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 26263.

### 2. Zadání požadované změny

Změna na základě požadavku SZR:



S ohledem na skutečnost, že v rámci projektu "RPP 111" došlo na začátku března k nasazení nové verze aplikačního vybavení obsahující výrazné změny v aplikaci, žádáme o vydefinování a nacenění dodatečných prací souvisejících provedením testovací upgrade Oracle s novými verzemi aplikace.

### 3. Popis zajištění realizace změny

Vydefinování dodatečných prací souvisejících s provedením testovacího upgrade Oracle s novými verzemi aplikace:

- Vrácení prostředí do původního stavu a instalace nového aplikačního vybavení vyplývajícího z novely zákona o ZR 111/2009.
- Provedení testů a testovacích scénářů (funkční, zátěžové testování).
- Zaznamenání naměřených výkonnostních metrik nového aplikačního vybavení pro verzi 11g.

### 4. Rámcový rozsah pracnosti

Činnost	Role KL	Pracnost MD	Cena Kč Bez DPH
Konzultace – 02 – Systémový specialista	RPP15-02		208 000,00
<b>Celkem:</b>	-		<b>208 000,00</b>

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace dle aktualizovaného harmonogramu Fáze 1 Ověřovací migrace Oracle ze dne 7.4.2017.

## 6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné

## 7. Návrh testovacího scénáře

Výstupy změnového požadavku v souladu se zadáním

## 8. Požadavky na součinnosti



Žádné

## 9. Výstupy změnového požadavku

Doplněn výstup Fáze 1 – Vyhodnocení testovacího upgrade, Ověřovací migrace Oracle o výsledky funkčních a zátěžových testů nového aplikačního vybavení pro verzi 11g.

## 10. Akceptační kritéria

Akceptace dokumentu výstup Fáze 1 – Vyhodnocení testovacího upgrade.

	Schválil (Asseco)	Schválil (SZR)
<b>Jméno</b>		
<b>Datum</b>	10. 8. 2017	10. 8. 2017
<b>Podpis</b>		