

## **POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 155**

<b>Poskytovatel</b>	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
<b>Správce</b>	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015
<b>Název ZP</b>	Optimalizace matice oprávnění RPP
<b>Číslo ticketu (ServisDesk)</b>	24624
<b>Katalogový list</b>	RPP15
<b>Datum podání</b>	24.3.2017
<b>Priorita</b>	5

### **1 Identifikace vzniku požadavku**

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 24624, RFC 247.

### **2 Zadání požadované změny**

Změna na základě žádosti správce RPP.

Žádost o optimalizaci matice oprávnění RPP tak, aby bylo možné podle zákona 111/2009 Sb. individuálně nastavovat oprávnění jednotlivých položek.

### **3 Popis zajištění realizace změny**

V rámci požadavku bude provedena změna parametru služeb RPP a ISZR tak aby bylo možno individuálně zapínat řízení oprávnění na jednotlivé položky. Pro realizaci změn parametru služeb budou provedeny následující činnosti:

- Kontrola definice oprávnění jednotlivých položek
- Spolupráce při průběžném vyhodnocování logů na denní bázi
- Analýza dat a následné navržení prioritizace AIS
- Zapnutí kontrol na jednotlivé položky pro vybrané AIS
- Metodická podpora AIS

### **4 Odhad pracnosti**

<b>Etapa</b>	<b>ANA</b>	<b>DEV</b>	<b>TEST</b>	<b>PM</b>	<b>Celkem</b>
Kontrola definice oprávnění jednotlivých položek					
Spolupráce při průběžném vyhodnocování logů na denní bázi					
Analýza dat a následné navržení prioritizace AIS					

Etapa	ANA	DEV	TEST	PM	Celkem
Zapnutí kontrol na jednotlivé položky pro vybrané AIS					
Metodická podpora AIS					
<b>CELKEM</b>					

Pracnost	Cena / MD	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
		945 000 Kč	198 450 Kč	1 143 450 Kč

## 5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Nasazení na produkci: 30.11.2017

## 6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné

## 7 Návrh testovacího scénáře

Nerelevantní

## 8 Požadavky na součinnosti

MV: stanovení prioritizačních a výběrových kritérií

SZR: zajištění součinnosti ISZR při kontrole definice oprávnění jednotlivých položek, průběžném vyhodnocování logů na denní bázi a zapínání kontrol

## 9 Výstupy změnového požadavku

Seznam AIS a harmonogram zapínání kontrol

## 10 Akceptační kritéria

Bezproblémový provoz po zapnutí kontrol pro vybranou skupinu AIS.

	Schválil (Asseco)	Schválil (SZR)
Jméno		
Datum	18. 8. 2017	18. 8. 2017
Podpis		