

## POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 158

<b>Poskytovatel</b>	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
<b>Správce</b>	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-2539-52/Ř-2014
<b>Název ZP</b>	Účast na schůzkách k problematice KyBe, tvorba podkladů
<b>Číslo ticketu (ServisDesk)</b>	26748
<b>Katalogový list</b>	RPP15
<b>Datum podání</b>	9.8.2017
<b>Priorita</b>	5

### 1 Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 26748, RFC 286.


### 2 Zadání požadované změny

Žádost o osobní účast na plánovaných schůzkách k problematice kybernetické bezpečnosti pro RPP a vytvoření průběžně požadovaných dílčích podkladů dle potřeb správce RPP souvisejících především s aktualizací informací obsažených v analýze rizik RPP, plánem zvládnutí rizik

### 3 Popis zajištění realizace změny

Účast na plánovaných schůzkách a vytvoření průběžně požadovaných dílčích podkladů.

### 4 Odhad pracnosti

Pracnost	Cena / MD	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
		342 000 Kč	71 820 Kč	413 820 Kč

### 5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Dle požadavků věcného správce RPP, nejpozději však do 29. září 2017.

### 6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné

### 7 Návrh testovacího scénáře

Absolvování plánovaných schůzek a soulad předávaných dokumentů s požadavky.

## 8 Požadavky na součinnosti



Součinnost při získávání informací a podkladů potřebných pro realizaci zadání.

## 9 Výstupy změnového požadavku

Absolvování plánovaných schůzek a dílčí podklady vyžádané MV.

## 10 Akceptační kritéria

Absolvování plánovaných schůzek a existence dílčích podklady vyžádaných MV.

	Schválil (Asseco)	Schválil (SZR)
<b>Jméno</b>		
<b>Datum</b>	8. 9. 2017	8. 9. 2017
<b>Podpis</b>		