

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 181.1

Poskytovatel	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015
Název ZP	Úprava RPP za účelem optimalizace řízení oprávnění na položky etapa 1
Číslo ticketu (ServisDesk)	28301, 28681
Katalogový list	RPP15
Datum podání	30.10.2017
Priorita	5

1 Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 28301, RFC 311.

2 Zadání požadované změny

Změna na základě žádosti správce RPP.

Žádost o úpravu RPP za účelem optimalizace řízení oprávnění na položky vychází z návrhu úprav RPP a ISZR za účelem optimalizace řízení oprávnění na položky, který byl schválen OHA.

3 Popis zajištění realizace změny

Úprava APV AIS Působnostní v rozsahu:

- Úprava datového modelu AISP
- Doplnění GUI o definice specifických typ oprávnění.
- Doplnění GUI o definici vazby mezi typem oprávnění a údaji kde lze dané oprávnění definovat.
- Rozšíření GUI pro definici údajů agendy o příznak údaje o úrovni veřejnosti údaje.
- Rozšíření GUI pro definici údajů agendy o informaci který AIS daný údaj poskytuje.
- Doplnění GUI o zobrazení oprávnění k veřejným údajům.
- Úprava GUI pro definici oprávnění (uživatelsky lze definovat oprávnění pouze k údajům, které nejsou veřejné).
- Úprava procesu poskytování stanovisek k oprávnění (stanoviska budou vyžadovaná pouze k oprávněním pro neveřejné údaje).
- Úprava funkcí pro zápis oprávnění do jádra RPP.

Úprava APV AIS Působnostní v rozsahu.

- Úprava datového modelu RPP
- Úprava služeb pro zápis údajů agend do RPP.
- Úprava struktury MO.
- Úprava funkcí pro generování MO.
- Změna rozhraní pro předávání MO mezi RPP a ISZR.

Analýza oprávnění definovaných pro přístup k údajům ZR.

4 Odhad pracnosti

Oblast	Pracnost v MD (oblast)	Pracnost v MD (dílčí)	Kategorie pracovníka	Popis
ANA			Konzultant	Návrh změn datového modelu AISP
			Konzultant	Návrh změn datového modelu RPP
			Architekt řešení	Návrh změn procesu stanovisek k oprávnění k údajům
			Konzultant	Návrh obrazovek (vzhled + logika chování) pro definici typu oprávnění
			Konzultant	Návrh obrazovek (vzhled + logika chování) pro definici vazby typu oprávnění údaj agendy
			Konzultant	Návrh změn obrazovek (vzhled + logika chování) pro definici údajů agendy (doplnění atributu veřejnosti a informace o AIS, který údaj vydává)
			Konzultant	Návrh obrazovek (vzhled + logika chování) pro zobrazení oprávnění na veřejné údaje
			Konzultant	Návrh změn obrazovek (vzhled + logika chování) pro definici oprávnění k údajům (uživatelsky se definují pouze oprávnění k neveřejným údajům)
			Konzultant	Návrh změn služby (schéma + logika zpracování) RppVlozAgendu
			Konzultant	Návrh změn služby (schéma + logika zpracování) RppZmenAgendu
			Architekt řešení	Změna návrhu struktury MO
			Architekt řešení	Návrh změny generování MO
			Konzultant	Návrh změn rozhraní pro přebírání MO mezi RPP a ISZR
Konzultant	Návrh změn porovnávání, exportů a validací			



Oblast	Pracnost v MD (oblast)	Pracnost v MD (díleč)	Kategorie pracovníka	Popis
			Konzultant	Analýza oprávnění k údajům ZR definovaných v RPP a návrh opatření pro odstranění zjištěných nedostatků.
DEV		AIS front-end		
			Programátor	Implementace obrazovek pro definici vazby typu oprávnění údaj čerpající agendy
			Programátor	Implementace změn obrazovek pro definici údajů poskytující agendy
			Programátor	Implementace obrazovek pro poskytnutí stanoviska
			Programátor	Implementace změn obrazovek pro definici oprávnění k údajům
			Programátor	Implementace změn obrazovek pro zobrazení poskytnutí stanoviska
			Programátor	Aktualizace helpu
		AIS back-end		
			Programátor	Změna datového modelu AISP
			Programátor	Implementace funkcí pro práci s číslníkem typu oprávnění
			Programátor	Implementace funkcí pro práci s vazbou typu oprávnění - údaj
			Programátor	Implementace funkcí pro definici údajů poskytující agendy
			Programátor	Implementace změn funkcí pro poskytnutí stanoviska
			Programátor	Implementace změn funkcí pro zobrazení detailu čerpající i poskytující agendy
			Programátor	Implementace změn funkcí pro zápis agendy do RPP
			Programátor	Implementace změn funkcí pro zápis změn agendy do RPP
			Programátor	Implementace změn pro zobrazení poskytnutí stanoviska
		RPP		
			Programátor	Změna datového modelu RPP
			Programátor	Návrh změn služby (schéma + logika zpracování) RppVlozAgendu
	Programátor	Návrh změn služby (schéma + logika zpracování) RppZmenAgendu		

Oblast	Pracnost v MD (oblast)	Pracnost v MD (díleč)	Kategorie pracovníka	Popis
			Programátor	Implementace změny funkcí pro generování MO
			Programátor	Implementace změn rozhraní pro přebírání MO mezi RPP a ISZR
Technologická podpora INFRA (ACE)			Konzultant	Podpora systémových pracovníků při vývoji modulu
Technologická podpora INFRA (MV)			Konzultant	Podpora systémových pracovníků při nasazení modulu a jejího provozu v prostředí ZR
TEST			Konzultant	Příprava testovacích dat
			Konzultant	Návrh testovacích scénářů pro ověření funkcionality AIS Působnostní
			Konzultant	Návrh testovacích scénářů pro ověření tvorby MO
			Konzultant	Realizace testovacích scénářů pro ověření funkcionality AIS Působnostního na integračním prostředí
			Konzultant	Realizace testovacích scénářů pro ověření funkcionality tvorby MO
			Konzultant	Ověření funkčnosti modulu na testovacím prostředí ZR
Vydání verze			Konzultant	Práce s přípravou instalačního balíčku pro nasazení
PM			Konzultant	Řídící a administrativní činnosti spojené s implementací požadavku
Celkem				
















Ceny jednotlivých kategorií pracovníků:

ID	Název služby	Cena za 1 MD (bez DPH)
RPP15-01	Konzultace – architekt řešení	
RPP15-03	Konzultace – konzultant	
RPP15-05	Konzultace – programátor	

Cenová kalkulace:

Oblast	Pracnost v MD (oblast)	Pracnost v MD (díleč)	Kategorie pracovníka		Cena v Kč bez DPH
ANA			Konzultant	Návrh změn datového modelu AISP	15 000
			Konzultant	Návrh změn datového modelu RPP	15 000
			Architekt řešení	Návrh změn procesu stanovisek k oprávnění k údajům	72 000
			Konzultant	Návrh obrazovek (vzhled + logika chování) pro definici typu oprávnění	15 000
			Konzultant	Návrh obrazovek (vzhled + logika chování) pro definici vazby typu oprávnění údaj agendy	15 000
			Konzultant	Návrh změn obrazovek (vzhled + logika chování) pro definici údajů agendy (doplnění atributu veřejnosti a informace o AIS, který údaj vydává)	22 500
			Konzultant	Návrh obrazovek (vzhled + logika chování) pro zobrazení oprávnění na veřejné údaje	22 500
			Konzultant	Návrh změn obrazovek (vzhled + logika chování) pro definici oprávnění k údajům (uživatelsky se definují pouze oprávnění k neveřejným údajům)	30 000
			Konzultant	Návrh změn služby (schéma + logika zpracování) RppVlozAgendu	15 000
			Konzultant	Návrh změn služby (schéma + logika zpracování) RppZmenAgendu	15 000
			Architekt řešení	Změna návrhu struktury MO	36 000
			Architekt řešení	Návrh změny generování MO	72 000
			Konzultant	Návrh změn rozhraní pro přebírání MO mezi RPP a ISZR	45 000
			Konzultant	Návrh změn porovnávání, exportů a validací	30 000

Oblast	Pracnost v MD (oblast)	Pracnost v MD (díleč)	Kategorie pracovníka		Cena v Kč bez DPH	
			Konzultant	Analýza oprávnění k údajům ZR definovaných v RPP a návrh opatření pro odstranění zjištěných nedostatků.	135 000	
DEV		AIS front-end				
			Programátor	Implementace obrazovek pro definici vazby typu oprávnění údaj čerpající agendy	45 000	
			Programátor	Implementace změn obrazovek pro definici údajů poskytující agendy	60 000	
			Programátor	Implementace obrazovek pro poskytnutí stanoviska	30 000	
			Programátor	Implementace změn obrazovek pro definici oprávnění k údajům	45 000	
			Programátor	Implementace změn obrazovek pro zobrazení poskytnutí stanoviska	15 000	
			Programátor	Aktualizace helpu	37 500	
		AIS back-end				
			Programátor	Změna datového modelu AISP	45 000	
			Programátor	Implementace funkcí pro práci s číselníkem typu oprávnění	15 000	
			Programátor	Implementace funkcí pro práci s vazbou typu oprávnění - údaj	45 000	
			Programátor	Implementace funkcí pro definici údajů poskytující agendy	75 000	
			Programátor	Implementace změn funkcí pro poskytnutí stanoviska	45 000	
			Programátor	Implementace změn funkcí pro zobrazení detailu čerpající i poskytující agendy	90 000	
	Programátor	Implementace změn funkcí pro zápis agendy do RPP	15 000			
	Programátor	Implementace změn funkcí pro zápis změn agendy do RPP	15 000			

Oblast	Pracnost v MD (oblast)	Pracnost v MD (díleč)	Kategorie pracovníka		Cena v Kč bez DPH
			Programátor	Implementace změn pro zobrazení poskytnutí stanoviska	15 000
			RPP		
			Programátor	Změna datového modelu RPP	30 000
			Programátor	Návrh změn služby (schéma + logika zpracování) RppVlozAgendu	60 000
			Programátor	Návrh změn služby (schéma + logika zpracování) RppZmenAgendu	60 000
			Programátor	Implementace změny funkcí pro generování MO	150 000
			Programátor	Implementace změn rozhraní pro přebýrání MO mezi RPP a ISZR	60 000
Technologická podpora (ACE)			Konzultant	Podpora systémových pracovníků při vývoji modulu	15 000
Technologická podpora (MV)			Konzultant	Podpora systémových pracovníků při nasazení modulu a jejího provozu v prostředí ZR	15 000
TEST			Konzultant	Příprava testovacích dat	45 000
			Konzultant	Návrh testovacích scénářů pro ověření funkcionality AIS Působnostní	30 000
			Konzultant	Návrh testovacích scénářů pro ověření tvorby MO	30 000
			Konzultant	Realizace testovacích scénářů pro ověření funkcionality AIS Působnostního na integračním prostředí	60 000
			Konzultant	Realizace testovacích scénářů pro ověření funkcionality tvorby MO	60 000
			Konzultant	Ověření funkčnosti modulu na testovacím prostředí ZR	15 000
Vydání verze			Konzultant	Práce s přípravou instalačního balíčku pro nasazení	15 000

Oblast	Pracnost v MD (oblast)	Pracnost v MD (díleč)	Kategorie pracovníka		Cena v Kč bez DPH
PM			Konzultant	Řídící a administrativní činnosti spojené s implementací požadavku	75 000
Celkem					1 867 500

5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Činnost	Počet dnů
Předání katalogu vnitřních služeb s XSD pro služby MO	
Připomínky ke katalogu vnitřních služeb s XSD pro služby MO (*)	
Nasazení služeb pro MO na integračním prostředí	
pravidelně generována kompletní MO (vycházející z produkčních dat) na integračním prostředí	
Implementace nových služeb pro MO na integračním prostředí	
Revize (vývoj) vyhodnocení oprávnění na položky na integračním prostředí	
Předání katalogu vnitřních služeb s XSD pro editační služby pro agendu vložAgendu, zmenAgendu	
Připomínky ke katalogu vnitřních služeb s XSD pro editační služby pro agendu vložAgendu, zmenAgendu (*)	
Nasazení editačních služeb pro Agendu na Integračním prostředí	
Implementace změn editačních služeb pro agendu na integračním prostředí	
Implementace změn AISP na integračním prostředí	
Nasazení AISP na testovací prostředí	
Nasazení MO a služeb na testovací prostředí	
Intenzivní testování, analýza stavu, opravy v testovacím prostředí až do okamžiku nasazení na produkci	
Nasazení na produkci	

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné

7 Návrh testovacího scénáře

Ověření definice oprávnění pro veřejné údaje.
Ověření generování MO.

8 Požadavky na součinnosti

Součinnost ISZR pro:

- úpravu služeb pro zápis údajů agend do RPP,
- úpravu rozhraní pro přebírání MO,
- úpravu řízení výdeje údajů dle nové struktury MO.

9 Výstupy změnového požadavku

Upravené APV AIS Působnostní
Upravené APV RPP

10 Akceptační kritéria

Ověřená funkcionální dle navržených scénářů na testovacím prostředí ZR.

	Schválil (Asseco)	Schválil (SZR)
Jméno		
Datum	30. 11. 2017	30. 11. 2017
Podpis		