

From: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Sent: Monday, December 04, 2017 2:31 PM
To: XXXXXXXXX
Subject: méněpráce České Budějovice listopad 2017

Dobrý den pane XXXX.

Souhlasím s navržením řešení o uzavření dodatku k dílčí smlouvě na České Budějovice (listopad 2017) o skutečně provedených pracích - méněpráce, nevykonané práce.

S pozdravem.

XXXXXXXXXXXXXX
STRABAG Rail a.s.
Vedoucí provozní jednotky

člen koncernu STRABAG SE (Societas Europaea)
PJ MC, Oblast MM Specializované činnosti, Dir. TJ, UB 6B

Železničářská 1385/29, Střekov
CZ - 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

mob.: XXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXX
fax.: XXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
URL: www.strabagrail.cz

Tato zpráva a veškeré přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah emailové zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, úpravy, zpřístupnění jejího obsahu a nebo používání na jiný, než určený účel je zakázáno. Za obsah emailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odeslala. Pokud nejste adresátem této zprávy, prosím, nešířte, nezveřejňujte, nekopírujte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo jejími přílohami. Uvědomte, prosím, okamžitě odesílatele o tom, že jste omylem obdrželi tuto zprávu, a odstraňte ji ze svého systému. Děkujeme.

----- Postoupil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/CZ/BAU v 04.12.2017 14:28 -----

Od: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Komu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Datum: 04.12.2017 14:26
Předmět: Message from CZPDHPOACZ-071

(See attached file: SCZPDHPOACZ17120415360.pdf)

From: XXXXXXXXX
Sent: Monday, December 04, 2017 1:59 PM
To: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cc: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Subject: Dílčí smlouva E654-S-5755/2017- méněpráce

Dobrý den.

Z provozních důvodů, nebylo možné provést práce v rozsahu uvedeném v dílčí smlouvě E654-S-5755/2017. Navrhujeme tedy uzavřít dodatek k této dílčí smlouvě s ohledem na skutečně provedené množství prací (viz. příložený zjišťovací protokol). V tomto případě se jedná o nevykonanou práci, tedy „méněpráce“.

Původní plánované náklady: 303 160,00 Kč bez DPH
Nová celková cena dílčí smlouvy je: 292 940,00 Kč bez DPH

Prosíme o vyjádření, zda souhlasíte s navržením řešením.

XXXXXXXXXX

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Správa tratí České Budějovice

Vedoucí provozního oddělení

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ
Pracoviště:
Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel. XXXXXXXXXX
Mobil: XXXXXXXXXX
www.szdc.cz