

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: [redacted] č.ú.: [redacted]

a

Zhotovitel:

**Jiří Rataj ak.mal.**

sídlo: [redacted] Nezvěstice

adresa pro doručování: [redacted]

IČO: 64872211

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Jiří Rataj ak.mal.

zástupce pověřený ve věcech technických: Jiří Rataj ak.mal.

tel. č.: [redacted]

e-mail: [redacted]

DIČ: [redacted]

bankovní spojení: [redacted] č.ú.: [redacted]

uzavřeli dnešního dne tento

### **DODATEK č. 1**

#### **ke smlouvě o dílo ze dne 25.2.2017**

na provedení díla „Transferování a restaurování nástěnné malby s figurálním motivem Českého krále Jana Lucemburského a postavou Choda v tradičním kroji v budově bývalého pivovaru v Domažlicích – II. etapa“

#### **I. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 29.4.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést v dohodnutém termínu pro objednatele dílo „Transferování a restaurování nástěnné malby s figurálním motivem Českého krále Jana Lucemburského a postavou Choda v tradičním kroji v budově bývalého pivovaru v Domažlicích – II.etapa“, a dále závazek objednatele dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu (dále též „**Smlouva**“).

#### **II. Změna Smlouvy**

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu termínu dokončení a předání díla objednateli uvedeného v čl. V. Smlouvy takto: „*Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání objednateli: nejpozději do 14.12.2018.*“.
2. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají, že v čl. III. odst. 3 Smlouvy se použité sousloví „východního křídla“ nahrazuje souslovím „jižního křídla“.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu názvu dotačního programu uvedeného v preambuli Smlouvy tak, že dotačním programem, ze kterého bude objednatel žádat o dotaci na realizaci díla, je program „*Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2018*“.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Domažlice \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
objednatel  
Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

\_\_\_\_\_  
zhotovitel  
Jiří Rataj ak. mal.

### DOLOŽKA

#### podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.2.2017 schválila rada města Domažlice na své 111. schůzi konané dne 13.02.2018 usnesením č. 5051 b)

\_\_\_\_\_  
Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta