

## Změnový list

OBJEKT: Výškovická 151/446, 153/447, Ostrava Výškovice  
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih  
Horní 3, Ostrava-Hrabůvka  
Zhotovitel: Techstain, s.r.o. , IČ: 28633831  
Objednávka č. 0/0204 /2018/OBH


### Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací

Cena dle objednávky: 122.413 ,- Kč bez DPH  
Přípočet – vícepráce: 34.228,28,- Kč bez DPH

Konečná cena díla: 156.641,28,- Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:



V Ostravě dne: 7.2.2018

## Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	003 Vícepráce Výškovická 151
Rozpočet (část objektu)	001 Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
1	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20/2,8 mm	m	20,00	219,50	4 390,00
2	28654002	Koleno 90° PPR D 20 mm	kus	320,00	4,98	1 593,60
<b>722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>5 984</b>
<b>722c</b>		<b>Výměna stoupačkových armatur</b>				
3	722202415R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 40	kus	12,00	486,00	5 832,00
4	722172334R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 40/6,7 mm	m	2,40	465,50	1 117,20
5	28654008	Koleno 90° PPR D 40 mm	kus	12,00	19,50	234,00
6	28655035	Nátrubek D 40 mm PP R Instaplast	kus	12,00	17,84	214,08
7	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	6,00	286,50	1 719,00
8	28654004	Koleno 90° PPR D 25 mm	kus	6,00	7,78	46,68
9	28655033	Nátrubek D 25 mm PP R Instaplast	kus	6,00	6,53	39,18
10	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm	m	1,20	277,00	332,40
11	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	12,00	133,00	1 596,00
<b>722c</b>		<b>Výměna stoupačkových armatur</b>				<b>11 131</b>
<b>Celkem za objekt</b>						<b>17 114</b>

Ztížené výrobní podmínky
Oborová přírážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu
<b>Celkem</b>

## Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	004 Vícepráce Výškovická 153
Rozpočet (část objektu)	001 Kopie - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
1	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20/2,8 mm	m	20,00	219,50	4 390,00
2	28654002	Koleno 90° PPR D 20 mm	kus	320,00	4,98	1 593,60
<b>722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
						<b>5 984</b>
<b>722c</b>		<b>Výměna stoupačkových armatur</b>				
3	722202415R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 40	kus	12,00	486,00	5 832,00
4	722172334R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 40/6,7 mm	m	2,40	465,50	1 117,20
5	28654008	Koleno 90° PPR D 40 mm	kus	12,00	19,50	234,00
6	28655035	Nátrubek D 40 mm PP R Instaplast	kus	12,00	17,84	214,08
7	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	6,00	286,50	1 719,00
8	28654004	Koleno 90° PPR D 25 mm	kus	6,00	7,78	46,68
9	28655033	Nátrubek D 25 mm PP R Instaplast	kus	6,00	6,53	39,18
10	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm	m	1,20	277,00	332,40
11	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	12,00	133,00	1 596,00
<b>722c</b>		<b>Výměna stoupačkových armatur</b>				
						<b>11 131</b>
<b>Celkem za objekt</b>						<b>17 114</b>

Ztížené výrobní podmínky
Oborová přírážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu
<b>Celkem</b>