

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 03.08.2016, jejímž předmětem je zakázka s názvem
„OPRAVA POMNÍKU OBĚTEM 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V SUCHÝCH LAZCÍCH“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 69, 746 26 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Číslo účtu:	27-1842619349/0800
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Datová schránka:	5eabx4t
Zastoupeno:	Ing. Radimem Křupalou, primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Martina Věntusová, pověřena řízením Kanceláře tajemníka Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Martina Věntusová, pověřena řízením Kanceláře tajemníka Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	WINRO, s. r. o.
Sídlo:	Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice
IČ:	62300911
DIČ:	CZ62300911
Číslo účtu:	xx-xxxxxxxxxx/xxxx
Bankovní spojení:	KB Opava, a. s.
Datová schránka:	bs7b25s
Jednající:	Robert Winkler, jednatel
Zapsána:	V obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 12646
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Robert Winkler, jednatel
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Robert Winkler, jednatel
E-mail:	xxxx@xxxxx.xx

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně výše specifikované smlouvy o dílo ze dne 03.08.2016 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. V průběhu realizace díla byla zjištěny skutečnosti, v důsledku nichž je potřeba provést níže specifikované vícepráce, a proto se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu díla takto:
 - Zhotovitel provede sanaci trhlin tlakovou injektáží akrylátovou pryskyřicí na bázi kopolymeru etylmetakrylát – metylakrylát.
 - Zhotovitel provede sanaci trhlin beztlakovou injektáží akrylátovou pryskyřicí na bázi kopolymeru etylmetakrylát – metylakrylát.
 - Zhotovitel provede výplň a tmelení trhlin a prasklin.

Výše popsané změny jsou vymezeny v Položkovém rozpočtu – VÍCEPRÁCE, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o 23.100 Kč bez DPH. **Celková cena díla tedy činí 125.356,00 Kč včetně DPH (slovy: stodvacetpěttisíctřístapadesátšest korun)** a sestává z ceny bez DPH ve výši 103.600,- Kč a daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21.756,- Kč.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku Statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.
3. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Statutárního města Opavy dne 5.10.2016, č. usnesení 1651/47 RM 16

Příloha: - Položkový rozpočet - VÍCEPRÁCE

V Opavě dne 19. 10. 2016

V Opavě dne 19. 10. 2016

za objednatele
Ing. Radim Křupala v. r.
primátor

Statutární město Opava

za zhotovitele
Robert Winkler v. r.
jednatel

WINRO s. r. o.
