

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy příkazce: 1098/2016
Číslo smlouvy příkazníka: A 1678/16

SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání ve věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel. [redacted] fax: [redacted]
e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
sídlo: Hyberská 1617/40, Praha 1, PSČ 110 00
jednatel: Ing. Miloš Sedláček, prokurista
technický zástupce: [redacted], vedoucí útvaru sypaných hrází a odkališť
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154
e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
(dále jen „příkazník“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, k příkazní smlouvě, na výkon technickobezpečnostního dohledu v průběhu stavby: „Protipovodňová ochrana obce Bílsko, I.etapa – poldr na Bílském potoce“ ze dne 18.7.2016.
2. Důvodem prodloužení termínu je skutečnost, že stavba „**Protipovodňová ochrana obce Bílsko, I.etapa – poldr na Bílském potoce**“ bude uvedena do ověřovacího (zkušební) provozu na dobu šesti kalendářních měsíců od března 2018 do října 2018 a že předmětem smlouvy jsou mimo jiné činnosti spojené s kontrolním geodetickým měřením kontrolních bodů a vypracování Celkové zprávy TBD při ověřovacím provozu stavby.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu, v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „DOBA PLNĚNÍ“ nově zní:

Za podmínky splnění čl. IV. této smlouvy příkazcem se příkazník zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy pro příkazce provádět po dobu realizace stavby od předání staveniště zhotoviteli až do 15. dne po ukončení

ověřovacího provozu stavby předáním závěrečné zprávy (předpoklad do 31.10.2018). Činnost bude vykonávána v místě stavby a v sídle příkazníka nebo na jiném místě určeném příkazcem po dohodě s příkazníkem.

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

PŘÍKAZCE:

PŘÍKAZNÍK:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.