

# Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo

uzavřené dne 21. 11. 2012 pod č. 375/2012  
mezi

## **Městem Cheb**

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO: 00253979

DIČ: CZ00253979

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta města  
(dále jen „objednatel“)

a

## **QCM, s.r.o.,**

se sídlem Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno

IČO: 26262525

DIČ: CZ26262525

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Brně, spisová značka C 40722,  
poštovní a administrativní kontakt QCM, s.r.o., Heršpická 5, 639 00 Brno,  
jejímž jménem jedná Ing. David Horký, jednatel  
(dále jen „zhotovitel“)

## **1. Předmět dodatku**

- 1.1. Předmětem dodatku je rozšíření systému E-ZAK o funkcionality: vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace – upozorňování e-mailem; uživatelské definice šablon oprávnění k VZ a upgrade – automatická instalace nové verze
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, jehož předmětem je implementace shora uvedených funkcionalit, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a předat dílo objednateli v rozsahu, kvalitě, termínech a za dalších podmínek dohodnutých v tomto dodatku.
- 1.3. Specifikace díla:

### **Vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace – upozorňování e-mailem**

Uživatelé, tj. potencionální účastníci zadávacích a výběrových řízení, si mohou aktivovat odbírání všech upozornění na změny prováděné zadavatelem v zadávací dokumentaci, resp. změny / doplnění / informace uveřejňované veřejným zadavatelem v rámci příslušného zadávacího a výběrového řízení (dodatečné informace).

Tato funkcionalita funguje z pohledu jak nepřihlášeného uživatele, tak i přihlášeného dodavatele.

Cena: 2 500 Kč bez DPH

### **Uživatelská definice šablon oprávnění k VZ**

Tato funkcionální zjednodušuje práci zadavatelů v rámci zadávání jednotlivých veřejných zakázek, kdy je nutné příslušným osobám za zadavatele nastavit příslušná uživatelská oprávnění. Po nastavení jednotlivých šablon (toto oprávnění má pouze správce organizace) následně příslušný uživatel automaticky přiřadí na konkrétní veřejné zakázce sobě nebo jinému uživateli požadované oprávnění, a to dle druhu práce na konkrétní zakázce.

Cena: 5 000 Kč bez DPH

### **Upgrade – automatická instalace nové verze**

Tato služba zabezpečuje, že zadavatel pracuje vždy s tou nejnovější verzí elektronického nástroje, tj. že se nejedná o úpravy garantované servisní smlouvou ve smyslu souladu s legislativou (zákonem o zadávání veřejných zakázek), ale uživatelská vylepšení, která shromažďuje poskytovatel elektronického nástroje od všech uživatelů. Tato funkcionální tak slouží ke zkomfortnění práce s elektronickým nástrojem E-ZAK.

Cena: 15 000 Kč bez DPH / rok

- 1.4. Místem provádění díla zhotovitelem je sídlo objednatele.

## **2. Odměna**

- 2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit jednorázově zhotoviteli za funkcionální „Vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace – upozorňování e-mailem“ a „Uživatelská definice šablon oprávnění k VZ“ dohodnutou cenu ve výši 7 500,00 Kč bez DPH.
- 2.2. Objednatel se dále zavazuje platit zhotoviteli za funkcionální „Upgrade – automatická instalace nové verze“ dohodnutou cenu ve výši 15 000 Kč bez DPH / rok.
- 2.3. Výše uvedené ceny díla jsou konečné, obsahují všechny náklady zhotovitele (zejména náklady na školení uživatelů) a zhotovitel není oprávněn ji jakkoliv navýšit.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen platit zhotoviteli cenu dle odst. 2.1. na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného jednorázově po předání díla. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen platit zhotoviteli cenu dle odst. 2.2. na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného jednou ročně, a to vždy k 15. únoru příslušného roku. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

### 3. Provádění díla

- 3.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele.
- 3.2. Změna díla, odměny nebo dalších podmínek této smlouvy podléhá souhlasu obou smluvních stran.

### 4. Lhůta k provedení díla, předání a převzetí díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá dokončené dílo objednateli nejpozději do 15.02.2018.

### 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Všechna ustanovení předmětné SOD se nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek je realizován v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) směrnice č. 30/2016 o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 445/17/2016. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno vedením města Chebu dne 30.01.2018 č. j.: MUCH 7011/2018 pod ev. č. 6/18.
- 5.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou podepsaných stejnopisech.
- 5.4. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Brně dne 2.2.2018

V Chebu dne 7.2.2018

.....  
**za zhotovitele**  
Ing. David Horký  
jednatel společnosti QCM, s.r.o.

.....  
**za objednatele**  
Mgr. Zdeněk Hrkal  
starosta města